



IMPORTANCIA DE LA FRAGMENTACIÓN DE LA ROCA EN EL PROCESO 





El proyecto trata acerca de la solución de un problema suscitado en Minera 
Yanacocha (primeros meses del año 2011), específicamente en el throghput de 
la Chancadora Primaria de la Planta Gold Mill (reducción de 800 a 720 tph).   
 
Para llegar a la solución del problema se analizaron todos los procesos 
operativos de la mina que intervienen en la obtención del material fragmentado 
a la Chancadora Primaria de la Planta Gold Mill, a fin de determinar las posibles 
causas básicas del problema.  Revisando bibliografía existente, acerca de 
problemas similares en otras mineras, se pudo observar que una de las causas 
recurrentes es la fragmentación del material volado (específicamente por temas 
de perforación y voladura), así que se tuvo un especial cuidado en el análisis de 
este proceso. 
 
En el análisis del proceso operativo se pudo determinar que la roca existe en el 
Tajo El Tapado (donde provenía el 80% de material para Gold Mill) era de una 
roca tipo sílice masiva de alta dureza (UCS mayor a 150 Mpa) y que el P80 
obtenido era de 14.6 cm. (lo cual para un proceso de lixiviación no representa 
mayor problema, sin embargo si afecta el throughput de la Chancadora 
Primaria). 
 
Se trabajó en la mejora de la fragmentación del material volado aplicando 
teorías de voladura en incremento del Powder Factor, Selección de tiempos de 
detonación y Relación de Impedancia (Roca vs Explosivo).   
 
La aplicación de estas teorías permitió la mejora del P80 a 6.5 cm., con lo cual 
el throughput tuvo una mejora a 841 tph (sostenible), lográndose las mejoras en 













A mi hijo Mauricio y mi esposa Angie por su apoyo y comprensión. 
A mis padres y hermano por su respaldo y aliento. 
A mi padrino por sus consejos y enseñanzas. 



















Resumen          1 
Tema de Tesis         2 
 
CAPITULO I          9 
1. Introducción General        9 
1.1 Introducción         9 
1.2 Objetivos         10 
1.3 Alcance         11 
 
CAPITULO II          12 
2. Antecedentes Generales        12 
2.1 Generalidades         12 
2.2 Ubicación y Accesibilidad       13 
2.3 Geología General        15 
2.4 Geología Regional        16 
2.5 Estratigrafía Sedimentaria y volcánica     17 
2.6 Geología Estructural        19 
2.7 Planta Gold Mill        20 
2.8 Procesos Operativos Primarios      24 
2.8.1 Perforación        24 
2.8.1.1 Tipos de taladros      25 
2.8.1.2 Procedimiento de Perforación de mallas   27 
2.8.2 Voladura        30 
2.8.2.1 Instalaciones y Equipos     30 
2.8.2.2 Agentes y Accesorios de Voladura    30 
2.8.2.3 Procedimientos de Voladura     31 
2.9 Marco Teórico a desarrollar       34 
2.9.1 Mejora de la Fragmentación      34 
2.9.2 Control de la Fragmentación      36 
2.9.3 Resultados de la Fragmentación     37 
2.9.4 Tipo de Secuenciamiento      38 
7 
 
2.9.5 Detonadores Electrónicos      42 
 
CAPITULO III          46 
3. Planteamiento de Hipótesis        46 
3.1 Planteamiento del Problema       46 
3.2 Definición y Análisis        47 
3.2.1 Recopilación de data histórica del throughput en la    47 
Chancadora Primaria de la Planta Gold Mill 
3.2.2 Mapa de Procesos para entregar material fragmentado  50  
a la Planta Gold Mill 
3.2.3 Antecedentes Geológicos y Geotécnicos de la roca    53 
del tajo El Tapado 
3.3 Planteamiento de Hipótesis       54 
 
CAPITULO IV          57 
4. Desarrollo de Actividades        57 
4.1 Línea Base         57 
4.2 Test 1: Redistribución de carga explosiva     61 
4.3 Test 2: Reduciendo tiempos de detonación entre taladros   63 
4.4 Test 3: Mejoramiento del Powder Factor (cambios en    65 
parámetros de perforación y mezcla explosiva) 
4.5 Test 4: Optimización del Powder Factor (eliminación del air   70 
deck y aumento del taco) 
4.6 Restricciones para Pruebas Adicionales     71 
 
CAPITULO V          73 
5. Análisis de Resultados        73 
5.1 Fragmentación        73 
5.2 Económicos         75 
5.3 Throughput de la Chancadora Primaria en la Planta Gold Mill  80 
 
CAPITULO VI          82 
6. Comentarios y Conclusiones       82 
6.1 Comentarios         82 
8 
 
6.2 Conclusiones         83 
 
CAPITULO VII         85 




IMPORTANCIA DE LA FRAGMENTACIÓN DE LA ROCA EN EL PROCESO 











En el proyecto realizado se ha estudiado la variabilidad del throughput en la Planta 
Gold Mill de Minera Yanacocha respecto a la calidad del material fragmentado por 
voladura entregado por mina.  Esto dado que durante los primeros meses del año 
2011 (enero y febrero) se apreció una baja en el throughput de la Chancadora 
Primaria de la Planta Gold Mill debido a la alimentación con material volado del 
tajo El Tapado. 
 
Los minerales del tajo El Tapado son tipo  sílice masiva con presencia de brechas 
hidrotermales, estos minerales son de mayor dureza y muy abrasivos (Índice de 
abrasión de Bond -Ai- 0.4 a 0.75 g.), por ello el rendimiento de la Chancadora 
Primaria se redujo en 10% (800tph a 720tph).  Las mediciones en la entrada del 
mismo indicaban que el throughput de los primeros meses del año (enero y 
febrero) no permitiría lograr la producción y los objetivos de Minera Yanacocha 
para el año 2011. 
 
Se precisó la necesidad de investigar que partes del proceso y sus indicadores se 
debían analizar para mejorar el throughput con los minerales de El Tapado, ya que 
en los próximos 22 meses, este tajo iba a suministrar 10Mton  de mineral  a la 
Planta Gold Mill y en el año 2011 suministraría el 80% del mineral con un 




Para la organización de los trabajos se formó un equipo multidisciplinario que 
permitió hacer el control a las partes del proceso involucradas.  Las áreas que 
participaron de este equipo estuvo conformado por Geología, Geotecnia, 
Planeamiento, Ingeniería de Perforación & Voladura y Procesos.  Se trabajó 
directamente sobre la mejora de los parámetros de perforación y voladura a fin de 
mejorar la fragmentación del material volado, sin embargo, las demás áreas dieron 
soporte necesario. 
 
A partir de este estudio se llegó a la conclusión que el material fragmentado que se 
entregue a la planta Gold MIll y que sea de procedencia del tajo El Tapado debe 
tener un P80 promedio = 6.58cm., y que para el proceso de perforación y voladura 
se debe usar el Factor de Potencia= 0.47 kg/tn; con mezcla explosiva HA 55; 
asimismo, los tiempos de detonación a usarse debe ser de 51ms entre taladros y 
180ms entre filas (para control de vibraciones), con el fin de maximizar la 
fragmentación de la sílice masiva existente en ese tajo. 
 
 
1.2  Objetivos 
 
El objetivo de este estudio fue mejorar la fragmentación del material volado (en 
zona de sílice masiva) proveniente del Tajo El Tapado para aumentar el 
throughput de la Chancadora Primaria de la Planta Gold Mill de Minera 
Yanacocha. 
 
Para ello fue necesario detallar los procesos que intervienen desde el 
Planeamiento hasta el Carguío y Acarreo, así como  sus indicadores a controlar 
para entregar material fragmentado a la Planta Gold Mill.  Asimismo, se aplicaron 
teorías referidas a fragmentación de roca (por voladura), modificando el diseño de 
mallas de perforación, carguío de explosivos y secuencias de detonación, todos 










Para poder asumir los objetivos marcados, se estableció el alcance del proyecto 
en los siguientes puntos: 
 
a) Descripción y análisis de los procesos participativos en la entrega de 
material fragmentado a la Chancadora Primaria de la Planta Gold Mill; para 
ello se estableció los diagramas de flujo del proceso general desde el 
Planeamiento hasta llegar al Carguio y Acarreo. 
 
b) Análisis y evaluación de la caracterización geotécnica del macizo rocoso 
del tajo El Tapado, para ello se realizaron pruebas de resistencia del 
material in situ por parte del Área de Geología y Geotecnia. 
 
c) Aplicación de teorías de Fragmentación de Roca; para ello se trabajó sobre 
los siguientes conceptos:   
 
• Relación de Impedancia Roca vs Explosivo,  
• Selección de tiempos entre taladros y entre filas y 









2.  ANTECEDENTES GENERALES  
 
2.1  Generalidades 
 
Minera Yanacocha es la productora de oro más grande de América del Sur, 
situada a gran altura sobre la Cordillera de los Andes Peruanos, a 48 kilómetros 
(30 millas) al norte de la ciudad de Cajamarca. La misma está compuesta por 
cinco tajos a cielo abierto, cuatro plataformas de lixiviación y tres plantas de 
recuperación de oro.  
 
El accionariado de Minera Yanacocha está compuesto de la siguiente forma:   
 
• Newmont Mining Corporation, con sede en Denver, Estados Unidos 
(51.35% de las acciones);  
 
• Compañía de Minas Buenaventura, empresa peruana (43,65%) 
Compuesta por más de 2800 socios que comparten acciones de esta 
compañía y 
 
• Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo financiero del Banco 
Mundial (5%), la presencia del Banco Mundial garantiza la exigencia de 
los estándares más altos en seguridad, medio ambiente y responsabilidad 
social. 
 
Newmont comenzó a explorar en Perú en 1982 y a producir a fines de 1993. La 
mina vendió 1,6 millones de onzas de oro en el 2004 e informó una reserva de 
12,1 millones de onzas de oro para finales de ese año. Las reservas son 





Minera Yanacocha posee un plantel que incluye 2.303 empleados permanentes 
de la mina y hasta 6.745 contratistas, que viven junto a sus familias en la ciudad 
de Cajamarca. Cerca de 104 empresas locales de bienes y servicios son 
proveedoras directas de Minera Yanacocha. Las operaciones están en una 
zona que cuenta con 65 comunidades cercanas con 20 000 habitantes, 
beneficiados por los proyectos de salud, educación, saneamiento e 
infraestructura impulsados por la empresa minera. 
 
 
2.2  Ubicación y accesibilidad 
 
El depósito de oro y plata “Cerro Yanacocha”, es uno de los varios depósitos de 
alta sulfuración en el distrito de Yanacocha. Este distrito está localizado en un 
cinturón volcánico Cenozoico en el norte de los Andes del Perú, 
aproximadamente a 600km. al norte de Lima (capital del Perú). 
 
El acceso al distrito Yanacocha se hace por la carretera Cajamarca-
Bambamarca. Son aproximadamente 39 km de carretera desde la ciudad de 
Cajamarca hasta las instalaciones de la mina. 
 
El acceso a Cajamarca: Via aérea Lima-Cajamarca (vuelo directo), el tiempo de 
vuelo es de 1 hora. Via Terrestre: Lima-Cajamarca, el tiempo de viaje es de 14 
horas (la carretera está asfaltada en un 95%, el 5% restante se encuentra en 
trabajos de asfaltado).  
 
Está ubicado en la línea divisoria continental, separando arroyos que drenan 
hacia el este a la Cuenca del Amazona y posteriormente al Océano Atlántico 
(en las cuencas de Porcón, Chonta y Honda) de aquellas que drenan hacia el 



















Figura 1: Mapa de las cuatro cuencas hidrográficas 















Figura 2 Mapa de ubicación de MYSRL en 
los distritos de Cajamarca 
 
 
Minera Yanacocha (MYSRL), es una mina de extracción de oro a Tajo abierto 
por lixiviación de cianuro y a partir del año 2008 cuenta con la Planta de 
tratamiento para minerales de alta ley, denominada Gold Mill. Actualmente está 
compuesta por cuatro tajos a cielo abierto en operación: Chaquicocha, 
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Yanacocha, El Tapado y Carachugo.  Así como Maqui Maqui que se encuentra 
en proceso de cierre y el Tajo San Jose que se convirtió en un activo ambiental 
transformando el tajo en un reservorio de agua.  
 
 
2.3  Geología General 
 
El Distrito de Yanacocha está centrado en unidades volcánicas intermedias a 
ácidas del Eoceno al Mioceno conocidas como Complejo del Domo de Flujo 
Yanacocha. La geología refleja los procesos activos tectónicos y volcánicos de 
los Andes. En el distrito minero, hubo erupciones de magma con sílice o ácido a 
lo largo de fallas estructurales, produciendo estructuras de domo en el flujo. 
Estas composiciones de sílice fueron mineralizadas por soluciones 
hidrotérmicas ricas en oro y, dado que estas composiciones contienen oro, son 
el objetivo principal de la extracción. 
 
Las rocas contienen predominantemente cuarzo, alunita KAl3 (SO4)2 (OH)6, 
además de arcillas. La mineralización aurífera estuvo acompañada de pirita, 
enargita Cu3 (As,Sb)S4, y otros minerales sulfúricos de cobre (covelita, digenita 
y chalcocita). El mineral contiene niveles elevados de arsénico, 130 mg/kg, y 
plomo, 630 mg/kg, además de bajos niveles de cobre, 41 mg/kg, mercurio, 8.6 
mg/kg, zinc, 25 mg/kg, y molibdeno, 25 mg/kg. (Turner, 1997). 
 
En el Distrito Minero de Yanacocha, las formas de sílice están casi totalmente 
oxidadas.  Alrededor de estas formas hay zonas argílicas avanzadas, y 
alteración argílica, que no contienen oro, sino que contienen minerales de 
sulfuro sin oxidar, teniendo potencial de generar ácido. 
 
La profundidad de oxidación (la profundidad donde predominan los minerales 
de sulfuro) varía en todo el distrito, fluctuando entre más de 200 m en 
Yanacocha Sur, hasta 150 m en el centro de Maqui Maqui, hasta la exposición 
superficial de minerales de sulfuro en márgenes de Yanacocha Norte.  No se 
han encontrado zonas de sulfuro bajo los yacimientos de Carachugo o San 
José en perforaciones de 300 m de profundidad.  En esta profundidad, la roca 
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empieza a ceder y se mezclan los óxidos con sulfuros, conformando la zona 
transicional de 50 a 60 m de espesor.  Debajo de la zona transicional, las 
formas minerales de oro continúan contenidas en sulfuros primarios. 
 
En esta zona, los niveles poco profundos son porosos y contienen bajas 
concentraciones de la mayoría de los metales, con la excepción del mercurio 
(por ello aparece como subproducto del proceso minero). Por ejemplo se 
encuentra el cobre que ha lixiviado, hay oro en óxidos de hierro, plata en 
jarosita (hidróxido de sulfato de hierro potásico), y arsénico en escorodita 
(arsenato de hierro hidratado) o con plomo en beudanita (un sulfato de 
arsénico-plomo).  En la zona de sulfuro, hay oro en enargita, que a su vez 
contiene plata, y pirita que contiene arsénico. 
 
A diferencia de los otros yacimientos minerales, La Quinua es un yacimiento 
fluvioglacial cuaternario.  Un glaciar cortó la parte superior y una porción del 
lado oeste del yacimiento Yanacocha y lo transportó 2 km al oeste al área de La 
Quinua. Los arroyos y posiblemente un aluvión (huaico) re movilizaron el 
material glacial, extendiéndolo en un área de 9 km2, dejando la mineralización 
aurífera en gravas originalmente derivadas del yacimiento Yanacocha. 
 
 
2.4  Geología Regional  
 
La mineralización de oro en el distrito de Yanacocha forma parte del cinturón de 
depósitos polimetálicos que están ubicados a lo largo de la Cordillera de los 
Andes, y el cual está asociado al volcanismo Cenozoico y las rocas intrusivas 
(Turner, 1997).  
 
Los Andes Peruanos son el resultado de la subducción de la litósfera oceánica 
(placa de Nazca) debajo de la litósfera continental (placa Sudamericana).  La 
primera actividad magmática ocurre en el Terciario inferior y es representado 
por un volcanismo efusivo de tipo lávico andesítico, correspondiente al 
volcánico Llama. Contemporáneamente se inicia la primera pulsación intrusiva 
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en la región, correspondiente a intrusivos dioríticos (stocks Michiquillay y Picota) 
datada del Eoceno medio. 
 
La segunda manifestación magmática ocurre durante el Mioceno inferior (fase 
Quechua I) y corresponde al emplazamiento de numerosos stocks, entre ellos 
los pórfidos de: Chailhuagón, Perol, Mishacocha, Corona,  Jesús y Yanacocha, 
todos ellos datados (K/Ar) entre 11 y 20 Ma.  La composición evoluciona desde 
una microdiorita con hornblenda hasta microgranodioritas y pórfidos cuarzo 
feldespático.  Paralelamente a esta fase intrusiva se desarrolla la depresión 
volcano tectónica de Yanacocha (20 x 20 km), compuesta de derrames lávicos 
y flujos piroclásticos de composición dacítica-andesítica y asociado a domos 
porfiríticos andesíticos, cuyas edades varían desde el Mioceno inferior a medio 
entre 10 y 19 Ma (Longo, 2002; Turner, 1997).  Este volcanismo es el principal 
albergante de la mineralización epitermal de Au-Ag y está asociado a stocks 
porfiríticos del tipo pórfidos, diatremas y brechas pipes.  
 
Posterior a la gran actividad volcano-plutónica Miocénica se produce el 
levantamiento Andino y erosión, seguidamente se deposita el volcanismo de la 
Formación Huambos, constituido por coladas piroclásticas de composición 
andesítica-dacítica que recubren valles y depresiones del distrito de Yanacocha.  
Finalmente en el Pleistoceno, ocurre una fuerte etapa de glaciación que 
erosiona el depósito de Yanacocha dando lugar a la depositación de morrenas y 
gravas del depósito La Quinua.  
 
 
2.5  Estratigrafía sedimentaria y volcánica  
 
La geología de la región de Cajamarca – Yanacocha está constituida por un 
basamento sedimentario de edad Cretácea que ha sido plegado, fallado e 
intruído por stocks terciarios y recubiertos por efusiones volcánicas de edad 
Terciaria. 
 
Regionalmente el grupo Calipuy se subdivide en dos unidades: Volcánicos 
Llama y Volcánicos Porculla. Sobre ellas yacen con discordancia erocional las 
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ignimbritas de la Formación Huambos. Turner, considera a la Formación 
Huambos como parte del Grupo Calipuy. 
 
 
Basamento Cretáceo  
La serie Cretáceo inferior, está constituida principalmente por una secuencia 
arenácea cuarcítica con intercalaciones de limolita, correspondientes al Grupo 
Goyllarisquizga; estas secuencias estan coronadas por una secuencia limo-
calcárea correpondientes a las grandes transgresiones albiánas.  Las rocas del 
Cretáceo superior están mejor desarrolladas y conforman una potente 
secuencia calcárea, correspondientes a las formaciones: Inca, Chulec, 
Pariatambo, Yumagual, Mujarrún, Quilquiñan y Celendín.  Las rocas del 
Cretáceo superior y Paleoceno (Terciario inferior) consisten de Capas Rojas y 
conglomerados de la Formación Chota.  Las capas rojas están relacionadas con 
la fase orogénica Andina del Cretáceo superior (Reyes, 1980; Megard, 1987; 
Ingemmet, 1995).  
 
Volcánicos Llama  
Es la secuencia basal y está dominada por flujos de lava, conglomerados 
volcánicos (flujo de debris) y rocas volcanoclásticas. Esta secuencia se localiza 
al sur del distrito de Yanacocha y presenta una débil alteración argílica y 
propilítica.  
 
Volcánicos Porculla  
 Consiste de rocas piroclásticas intercaladas con niveles lávicos y cortadas por 
multi-fases de eventos intrusivos. Según Turner, los volcánicos Porculla se 
subdividen en el Complejo Volcánico Yanacocha y los Volcánicos Regalado. 
 
Complejo Volcánico Yanacocha: Esta secuencia volcanoclástica se extiende 
regionalmente y es en donde se alberga la mineralización del distrito de 
Yanacocha. Este Complejo Volcánico de edad Miocénica está constituido por 
rocas piroclásticas y flujos de lava de composición andesítica. 
 
Volcánicos Regalado: Una secuencia delgada de lavas andesíticas muy 
viscosas, cubren principalmente las zonas de depresiones y sobreyacen a las 
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rocas del Complejo Volcánico Yanacocha.  Estos flujos de probable origen 
fisural son correlacionados con los Volcánicos Regalado (Reyes, 1980).  
 
Volcánicos Huambos  
Posterior a la gran actividad volcano-plutónica Miocénica se produce el 
levantamiento Andino y erosión, seguidamente se deposíta el volcanismo de la 
Formación Huambos constituido por coladas piroclásticas andesítica-dacítica 
que recubren valles y depresiones del distrito de Yanacocha.  Dos secuencias 
de distinta composición de flujos de brechas piroclásticas son reconocidas al 
norte y sur del distrito.  La primera de composición dacítica, corresponde al 
miembro Fraylones y la segunda de composición andesítica corresponde al 




2.6  Geología Estructural  
 
La más importante característica estructural en la región es el lineamiento trans-
andino que forma el corredor estructural Chicama – Yanacocha (Quiroz, 1997).  
Este corredor alberga una serie de fallas de dirección NE, emplazamiento de 
intrusivos, y controla la localización de varios pórfidos y yacimientos de alta 
sulfuración. 
 
Un conjunto de fallas de rumbo general NW-SE se disponen con ligeras 
variaciones de rumbo, definiendo el corredor estructural Yanacocha – 
Hualgayoc, de 5 a 6 Km de ancho (Quiroz, 2002).  A lo largo de este corredor 
se disponen coincidentemente una serie de ocurrencias de mineralización tanto 
dentro como fuera del distrito de Yanacocha. 
 
Dentro del distrito de Yanacocha se observa un alineamiento de dirección NE 
definido por la sucesión de depósitos que constituyen parte del Complejo 
Volcánico Yanacocha. Entre ellos tenemos al Cerro Yanacocha, Carachugo, 
Maqui Maqui, Chaquicocha, Cerro Negro, Cerro Quillish, el Tapado y La 



















Figura 3; Columna estratigráfica generalizada 
 
 
2.7  Planta Gold Mill 
 
Como consecuencia de la profundización de los tajos en Minera Yanacocha, 
comenzaron a aparecer minerales transicionales con contenidos de oro, plata y 
cobre; estos minerales tienen leyes de oro mayores a 1 g/ton, por otro lado, la 
recuperación de oro en el proceso convencional de lixiviación en pilas esta en 
promedio de 70% y el tiempo de lixiviación es de 70 días.  Debido a estos 
parámetros se planteó la idea de lixiviar mineral de alta ley de oro con 
contenidos de plata y cobre, luego de realizarse las pruebas de laboratorio se 
determinó que dichos minerales podrían ser lixiviados según lo planeado con un 
ciclo de procesamiento de 24 horas y se podría obtener recuperaciones entre 
10% y 20% mayor a la recuperación que se obtiene en la lixiviación en pilas, 




Como consecuencia de la evaluación económica y de la cantidad de mineral 
que cumple estas condiciones se determinó construir una planta de lixiviación 
en tanques que incluye una planta de chancado y un molino SAG en circuito 
cerrado. 
 
Se diseñó una planta con una capacidad para procesar 620 ton/h equivalentes 
a 5.0 Mtpa.  El 25 de marzo del año 2008, la planta Gold Mill inició sus 
operaciones.  La planta Gold Mill alcanzó el nivel de producción industrial a los 
5 días del arranque, rápidamente excedió la capacidad nominal de diseño 
pasando de 5.0 Mtpa a 5.5 Mtpa en los siguientes 12 meses, sin embargo el 
producto de molienda era más grueso que los 75 um de diseño pero esto no 


























La planta Gold Mill consiste de una etapa de chancado primario que es 
alimentada con el mineral de mina con tamaños de hasta 80 cm, el producto de 
la chancadora de quijadas esta entre 5” a 6” y se almacena en un stock pile con 
capacidad para 35 mil toneladas (ver Figura 4) las cuales alimentan al molino 
SAG 32´ x 32´ (ver Figura 5) mediante tres alimentadores de placas, el molino 
es accionado mediante un motor “wrap around” sin engranaje de 16.5 MW de 
velocidad variable y opera en una etapa simple con un nido de hidrociclones de 
los cuales el under flow retorna junto con los pebbles al molino en circuito 
cerrado y el over flow fluye hacia un espesador de pre-lixiviación donde a la 
pulpa se le dosifica cianuro de sodio para iniciar el proceso de lixiviación de oro 
y adicionalmente es espesada a 60% de sólidos para poder obtener un tiempo 
de residencia de 24 horas en un circuito de 6 tanques de lixiviación, una vez 
terminado el ciclo de lixiviación en tanques la pulpa fluye por gravedad hacia un 
circuito de cinco espesadores para lavado en contracorriente (CCDs); este 
circuito CCD tiene dos productos: una pulpa pobre en oro al 60% sólidos  que 
es bombeada a un depósito de relaves localizado dentro de la pila de lixiviación 
de La Quinua y otro producto es la solución enriquecida con metales 
principalmente oro, plata y cobre.  
 
Cuando la solución proviene de lixiviar mineral oxidado, la solución rica solo 
contiene oro la cual se bombea a la planta de columnas de carbón para la 
adsorción del oro, por otra parte cuando la solución rica proviene de lixiviar 
mineral transicional, esta solución primero se envía al circuito SART 
(sulfidización, acidificación, recirculación y espesamiento).  El objetivo del 
proceso SART es recuperar el cobre y la plata de la solución rica proveniente 
del circuito CCD. 
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2.8  Procesos Operativos Primarios  
  
2.8.1  Perforación 
Es la primera actividad del ciclo de producción en donde el alto nivel de detalle 
que se tenga, permitirá obtener resultados favorables que se reflejara en el 
resto de actividades unitarias. 
 
En Minera Yanacocha, las perforadoras hacen taladros de 5”, 7 7/8”, 9 7/8” y 10 
5/8” de diámetro, con profundidades de 10 a 24 metros de profundidad, 
uniformemente espaciados, según corresponda el tipo de malla de perforación. 
  
Los modelos y cantidades de perforadoras que se tienen son los que se 






Cuadro 1: Cantidad de perforadoras según tipo 
Minera Yanacocha, Abril 2011 
 
Las perforadoras AC PV271 tienen el sistema de alta precisión HPGPS, y 
pueden perforar 15 m. en una sola corrida y con adición de barras hasta una 
profundidad de 28 m. 
 
Para iniciar la perforación con las IR DML, los puntos de perforación tienen que 
ser marcados por topografía ya que estos equipos no cuentan con el sistema de 
alta precisión HPGPS y perfora en una sola pasada 10 m. y con adición de 
barra hasta 13 m.  
 
Las perforadoras IR ROCK DRILL L8 realizan perforaciones inclinadas para 
Precorte. Estos equipos no realizan otra función específica. 
 
 
EQUIPOS MODELO NOMBRE CANTIDAD
AC PV271 TD020 - TD028 9
IR DML TD010 - TD014 5





 2.8.1.1 Tipos de taladros  
 
Los tipos de taladro que se perforan en los tajos van orientados al tipo 
de resultado que se quiere obtener, es así que se perforan tres tipos de 
taladros, como son: Precorte, Procedimiento y Producción.  Esta 









Grafico 1: Tipos de taladros según propósito (Precorte, Procedimiento y Producción) 




Este paquete de taladros tiene la finalidad de proteger las paredes del 
tajo, minimizando las vibraciones de la voladura.   
 
En MYSRL los taladros se perforan con diámetros de 5’’, un 
espaciamiento de 1.8 m. con un Powder Factor de 1.0 – 1.3 kg/m2.  La 
perforación se realiza con las perforadoras ROC L8 en terrenos duros, 
en una posición inclinada de 65° a 75° pudiendo llegar a una 
profundidad aproximada de 30 m. (triple banco de 10 m. cada uno). 
 
La voladura de los taladros de Precorte no genera volumen de material 
roto, solo crean una fractura en el macizo rocoso generando la cara del 
talud.  Ésta sólo se realiza cuando el material es medio a duro (> 25 
Mpa), cuando se tiene material suave (< 25 Mpa), no se realiza voladura 





Este segundo paquete de taladros, cercanos a la pared son perforados 
con diámetros de 9 7/8’’, con parámetros de perforación específicos 
(burden, espaciamiento y subdrill) según la dureza del material y son 
realizados por las perforadoras IR DML. 
 
El diseño de los taladros de procedimiento contempla tres (03) filas 
denominadas Adyacente, 1ra Producción y 2da Producción.  El objetivo 
de estas filas de taladros es dosificar el Powder Factor cercano a la 
pared, cada fila de taladros tiene un diseño diferente, los mismos que se 
muestran en el Memo IM-M-156 “Cookbook de Perforación y Voladura, 
periodo Enero a Marzo 2010” (en Anexos se encuentra la página que 
sirvió de referencia). 
  
Producción 
Es el paquete de taladros que sirve para fragmentar el macizo rocoso y 
entregar material roto a los equipos de carguío, la voladura de estos 
taladros busca generar una mayor fragmentación post voladura, por 
tanto, el Powder Factor debe generar la suficiente energía para superar 
la resistencia de tracción del macizo rocoso. 
 
Las mallas de perforación para los distintos tipos de perforadoras, según 
el tipo de roca y tajo son los que se muestran en el Memo IM-M-156 
“Cookbook de Perforación y Voladura, periodo Enero a Marzo 2010” (en 
Anexos se encuentra la página que sirvió de referencia). 
 
La perforación de los taladros de producción se realiza con la 
perforadora PV 271 (con diámetros de 10 5/8”), en casos en los cuales 
la estabilidad del terreno no sea favorable a la perforadora PV 271, se 
realiza con la perforadora IR DML y se hacen taladros de 9 7/8” 







 2.8.1.2 Procedimiento de Perforación de mallas  
 
 Inspección del área a perforar 
Los accesos al área de perforación, deben tener un ancho de 2 metros 
adicionales al ancho del equipo, deben contar con su berma de 
seguridad de 0.50m. y letreros que indiquen: “Prohibido el ingreso área 
de perforación” y “Prohibido mover puntos de perforación”.  Al perforar 




Las áreas entregadas por Operaciones (Carguío y Acarreo) para 
perforación, deberán estar bien niveladas. El piso como área de 
perforación debe ser uniforme, sin obstáculos, ondulaciones, ni formas 
irregulares; asimismo, debe estar libre de material suelto y contar con un 
fácil acceso. Del mismo modo debe contar con drenajes que eviten su 
inundación por lluvias.  
 
Marcado de puntos a perforar  
Esto se realizara si el equipo no cuenta con el sistema HPGPS. Los 
taladros a perforar deben estar bien identificados alineados y 
señalizados para realizar una correcta secuencia de perforación sin 












Figura 7: Malla de perforación marcada en campo. 
Minera Yanacocha, Tajo El Tapado 
Inicio de perforación 
Antes de iniciar la perforación se debe revisar el formato de malla con su 
respectiva leyenda, donde se indica: dureza del material, inclinación, 
profundidad requerida para la perforación de los taladros (Precorte, 
Procedimiento o Producción) También revisar el diámetro y tipo de broca 











Grafico 2: Formato de Malla de perforación 
Procedimiento, Tajo El Tapado, Banco 3432 
 
 
La perforación de taladros se realizará con una secuencia ordenada, 
asimismo la perforadora se tiene que ubicar de manera perpendicular a 
la cresta.  Asimismo, se tendrá en cuenta los parámetros de perforación 
























Cuadro 2; Parámetros operativos para perforación según dureza de material  
y broca de perforación 
 
Estaqueo de Puntos Perforados  
Al finalizar la perforación del taladro se realiza el estaqueo o 
identificación de taladro, en donde se consignan los siguientes datos: 
Número de malla, Número de taladro, Profundidad requerida según 
diseño, Profundidad perforada.  Dejando la estaca al costado del taladro 








Figura 8: Taladro estaqueado en operación 
Velocidad de
rotacion













100 - 110 RPM Min. 45 psi, Max. 58 psi
Diametro de broca 9 7/8"
Peso maximo sobre la broca
Velocidad de
rotacion













100 - 110 RPM Min. 45 psi, Max. 58 psi
Diametro de broca 10 5/8"




La voladura es un proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas 
por explosivos confinados dentro de los taladros perforados en la roca, originan 
una zona de alta concentración de energía que produce dos efectos dinámicos, 
como son: fragmentación y desplazamiento. 
 
  2.8.2.1 Instalaciones y Equipos 
Las instalaciones y equipos específicamente orientados a temas de 
voladura son los que se mencionan a continuación: 
 
• Almacén de nitrato y emulsión Con una capacidad de almacenaje 
de 2,400 toneladas de nitrato y 350 toneladas de emulsión. 
• Polvorines Se cuenta con polvorines para el almacenaje de los 
accesorios de voladura 
• Camiones Fábrica Se trabaja con camiones Auger y Quadra 
 
 
2.8.2.2 Agentes y Accesorios de voladura 
 
ANFO 
Mezcla de Nitrato de Amonio (94%) y combustible Diesel D2 (6%). El 
ANFO no tiene resistencia al agua, tiene baja densidad (0.78 – 0.81 
g/cc), baja potencia, baja velocidad de detonación y no puede ser 
explotado por un solo detonador normal; posee un mejor acoplamiento a 




Mezcla compuestas básicamente por una solución oxidante de Nitrato 
de Amonio y agua, por un combustible insoluble en agua, un agente 
emulsificante y por elementos sensibilizadores y potenciadores.  
 
ANFO Pesado 
Son mezclas de emulsión matriz y ANFO en diferentes proporciones, 
que permiten mejorar la potencia y aumentar la energía del explosivo, 
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así como darle resistencia al ANFO, ya que satura con emulsión los 
espacios libres entre los prills. 
 
Estos ANFOs pesados se pueden preparar en diferentes relaciones de 
acuerdo a los requerimientos de la voladura, para Minera Yanacocha, 
los más comunes son:  
 
• HA 30/70 (30% emulsión y 70% de ANFO),  
• HA 40/60 (40% emulsión y 60% de ANFO), 
• HA 50/50 (50% emulsión y 50% de ANFO) y 
• HA 65/35 (65% emulsión y 35% de ANFO), para taladros con 
agua. 
 
Accesorios de voladura 
Entre los accesorios de voladura que se utilizan son: Fulminante 
balístico, Booster, Retardos de fondo, Retardos de superficie, Línea de 
Inicio, Cordón Detonante, Detonadores Electrónicos, etc.  
 
 
2.8.2.3 Procedimientos de Voladura 
 
Al iniciar el manejo de explosivos, es muy importante tener en cuenta los 
aspectos de seguridad; debido a eso se debe de cumplir estrictamente 
todos los procedimientos correspondientes a la operación de carguío de 
taladros y la ejecución de la voladura.  
 
Procedimiento de coordinación de la operación  
Una vez finalizada la perforación se debe de entregar el área perforada 
para proceder con el carguío de los taladros, la zona debe de estar 
señalizada con la inscripción “NO FUMAR” y otro con la inscripción 














Figura 10: Zona señalizada en área de carguío de voladura 
 
Identificación de taladros y distribución de accesorios  
Cada taladro va estar con su número de taladro, profundidad de diseño y 
lo realizado en el cual se procede a distribuir los detonadores 
electrónicos, no eléctricos (Nonel) y el iniciador (Booster) en forma 
ordenada y separada en cada taladro, Verifique que el detonador no 
eléctrico o electrónico y el iniciador se encuentren distribuidos en 
direcciones opuestas con respecto al diámetro del taladro, según 












Figura 11; Taladro con accesorios distribuidos alrededor. 
 
 
Procedimiento para carguío de taladros 
Se iniciará Instalando la conexión del Iniciador (booster) con el 
detonador pirotécnico y/o electrónico en los espacios del iniciador 
provistas para ello, y desplazando en forma axial sobre la columna del 
taladro.   
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Se colocara el iniciador como guía al camión mezclador para abastecer 
la mezcla explosiva al taladro, siempre en constante medición con la 
huincha métrica para obtener la altura de taco solicitado, e indicar al 
operador para que deje de abastecer. 
 
Colocación de taco  
Luego de concluir con el abastecimiento de explosivo al taladro, se 
guiara al camión de detritus para la descarga del taco, siempre 
verificando que el material tamizado usado en la colocación del taco sea 
de buena calidad y con el diámetro promedio requerido (1.0” a 1.5”).  Un  
operador de piso siempre debe estar guiando la ubicación del camión de 
detritus para la colocación de taco, así como sus movimientos para 











Figura 12: Colocación de taco en taladro.. 
 
Amarre de malla  
Se procederá con la distribución de retardos de superficie en la parte 
superior del taladro tapado siempre en una parte visible. Se revisara la 
orientación de cada uno de los retardos en todas las filas a disparar. Se 
conectará primeramente los retardos entre filas (Líneas Troncales, las 
cuales deberán conformarse por 2 unidades por periodo), para después 
proceder a conectar los retardos entre taladro y taladro, asegurándose 
que estén conectados y sujetados a su block de forma segura y 
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teniendo en cuenta que la capacidad máxima, es de 6 conectores por 
block (según recomendación del fabricante). 
 
Finalizado el amarre se verificará que las conexiones estén seguras y 
que la calidad del material este en perfectas condiciones. Así la malla 
quedara lista para ser disparada. 
 
Cierre de accesos e inicio de voladura 
De acuerdo a la zona de influencia de la voladura se coordinará con los 
vigías para realizar los bloqueos, el cual deben contar con una paleta 
que diga “ALTO DISPARO”, asimismo se comunicara por radio, se 
realizara la alarma mediante una sirena por las vías de acceso a la zona 
de voladura. Luego que el Supervisor de Voladura encargado verifique 
que la zona cercana a la voladura en un radio de 500mts. este liberada, 
se procederá a realizar el conteo regresivo para realizar la voladura. 
 
Fin de voladura 
Luego de transcurridos 5 minutos después de la voladura y que no 
hayan humos (visibles) se ingresará al área volada para verificar la 
conformidad de la voladura; asimismo los asistentes de campo 
(Voladura) realizarán una inspección rápida en el área volada, donde 
verificaran la detonación de todos los retardos de superficie y reportarán 
por radio al Supervisor de Voladura la detonación de todos los taladros.  
Para dar por concluido el proceso, el Supervisor de Voladura 
comunicará radialmente la conformidad del disparo para proceder a 
despejar el acceso bloqueado y término del proceso de voladura. 
  
 
2.9  Marco Teórico a desarrollar 
  
2.9.1  Mejora de la Fragmentación 
 
Cuando la frecuencia de fracturas en la masa rocosa es alta, es más fácil de 
obtener fragmentación fina y los factores de energía asociados con la voladura 
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tienden a ser bajos. Rocas duras altamente diaclasadas o fracturadas se 
comportan muy similar a rocas más blandas y más débiles. 
 
La combinación de roca y discontinuidades se puede considerar y modelar 
como una ruma de bloques mantenidos juntos por una combinación de la 
cohesión de la superficie de las diaclasas, el coeficiente de fricción de las 
superficies de las diaclasas y los esfuerzos actuando en los bloques (ya sea 
esfuerzos hidrostáticos en aplicaciones de superficie o una combinación de 
esfuerzos hidrostáticos o tectónicos en aplicaciones subterráneas profundas). 
 
Autores como McKenzie (1984) y el ISEE (1998) han sugerido que para lograr 
la máxima utilización de la energía del explosivo en el proceso de 
fragmentación es necesario equiparar la impedancia del explosivo lo más 
cercana posible a la impedancia de la roca. La impedancia se define como el 
producto de la velocidad y la densidad. Para el explosivo, la impedancia se 
refiere al producto de la densidad en el taladro y a la velocidad de detonación, 
mientras que en la roca la impedancia se define como el producto de la 









ρ es la densidad,  
VOD es la velocidad de detonación del explosivo  
Vp es la velocidad de la onda P de la roca. 
 
 
Basado en el deseo del igualamiento de las impedancias, rocas masivas y de 
alta resistencia (con velocidades P en el rango de 4,500 a 6,000 m/s) se 
fragmentan mejor con un explosivo con alta densidad y alta velocidad de 
detonación. La impedancia de los explosivos nunca alcanza la impedancia 
máxima de la roca, debido a la baja densidad de los explosivos comerciales. 
 
Muchas rocas, sin embargo, más que fragmentación requieren 
desplazamiento y para este tipo de rocas la utilización de la energía de choque 
proca VVOD **exp ρρ =
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es de importancia secundaria comparada con la generación y utilización  de la 
energía de levantamiento (heavy). Estas rocas se benefician del uso de 
explosivo de baja velocidad de detonación y es en esta aplicación que el uso 
de explosivos aluminizados se adecua mejor. 
 
 
2.9.2 Control de la Fragmentación 
 
Los retardos ayudan a la fragmentación al introducir una acción de corte entre 
los taladros adyacentes. Si una fila de taladros se inicia simultáneamente, las 
grietas que crecen entre los taladros se favorecen, con poco crecimiento 
delante de los taladros hacia la cara libre. Bajo estas circunstancias, el burden 
tenderá a moverse como una hoja de roca, con poca fragmentación en el 
burden. 
 
Al retardar la detonación de un taladro adyacente, un taladro debe cortar un 
segmento de roca lejos de la masa principal de roca, proporcionando una 
fragmentación mejorada. Desarrollando más este argumento, el intervalo 
óptimo se relaciona con la velocidad del movimiento de la masa rocosa. Si la 
masa rocosa se mueve muy lentamente, se requerirá un intervalo de retardo 
más largo para efectuar el efecto de corte. Intervalos de retardos mayores que 
el tiempo necesario para una separación efectiva de un taladro de la masa 
principal de roca, no ayudarán a la fragmentación.  
 
En la práctica, la velocidad del movimiento de la roca depende fuertemente del 
módulo de la roca y del grado de diaclasamiento. Tipos de rocas muy duras, 
masivas, se moverán con una velocidad más alta que una masa rocosa débil, 
altamente fracturada. Los parámetros de perforación con burden pequeño 
también tendrán altas velocidades de burden en relación con mallas con 
burdens más grandes. La masa rocosa y la malla, por lo tanto, determinan el 
intervalo óptimo para la fragmentación. 
 
El control de la fragmentación requiere que los taladros detonen en una 
secuencia controlada. La selección de los retardos por lo tanto está 
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influenciada por el sistema de iniciación usado. Por ejemplo, el uso de un 
retardo de superficie de 17ms en combinación con uno dentro del taladro de 
1000ms no es aconsejable, puesto que la dispersión de la unidad dentro del 
taladro probablemente excederá el intervalo del retardo de superficie, lo que 




2.9.3 Resultados de la Fragmentación 
 
En muchos aspectos, este debe ser uno de los índices principales del 
funcionamiento del explosivo, ya que directamente mejora uno de los objetivos 
principales de la voladura: el requerimiento de fragmentar la roca para facilitar 
una excavación y remoción rápida. 
 
Sin embargo, la medición de la fragmentación de la voladura es uno de los 
puntos más difíciles que encaran los técnicos en voladura. La tecnología 
moderna está investigando los métodos de fotografía automática y el escaneo 
de imagen de videos, pero a la fecha no existe un método barato o simple y 
pocos grupos técnicos están preparados para cribar mecánicamente la pila 
completa de una voladura, que puede tener entre 10.000 a 1.000.000 de ton.  
 
Parámetros críticos de diseño, tales como el diámetro del taladro y la 
separación de los taladros se pueden estimar usando un conjunto de modelos y 
ecuaciones simples, pero estos deben ser sólo considerados como 
estimaciones iniciales.  La sintonía fina y la optimización de diseños, requiere 
un conocimiento más íntimo de la interacción compleja entre el macizo rocoso 
local y el explosivo usado. Este conocimiento más íntimo puede venir sólo de 
mediciones cuantitativas y monitoreo de los resultados de la voladura. 
 
Con instrumentación moderna ahora rápidamente disponible para los 
especialistas en voladura, es frecuentemente posible ubicar sensores alrededor 
de la voladura de manera que la detonación de cargas individuales se pueda 
monitorear.  El procedimiento se describe generalmente como “monitoreo de 
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voladura” y se refiere a cualquier forma de registro y que se efectúa durante el 
período en que la malla de voladura se inicia y detona.   
 
Los procedimientos técnicos de monitoreo son: 
 
• Monitoreo de eventos; diseñado para detectar la iniciación o detonación 
de cada carga o cargas seleccionadas en la malla de voladura. 
 
• Monitoreo del funcionamiento; diseñado para proporcionar información 
concerniente a la eficiencia con que cada carga detona y la efectividad de 
la interacción explosivo / roca. 
 
• Ambas técnicas se usan para identificar aspectos del funcionamiento de la 
voladura que pueden impactar significativamente en la fragmentación.  




2.9.4 Tipo de Secuenciamiento 
 
Posiblemente no hay cuestión sobre la que exista mayor desacuerdo en el 
mundo de la voladura que el retardo para obtener la fragmentación más fina. 
Los retados más importantes en lo que afecta a la granulometría de la roca 
fragmentada parecen ser los entre taladros y entre filas, dado que mediante 
ellos se puede ajustar la intensidad de las tensiones en varias partes de la 
voladura.  “Los retardos entre decks se emplean generalmente para el control 
de las vibraciones o de la forma de la pila” Konya (1995), más que para el 
control de la distribución de la pila.  
 
Existen dos paradigmas un tanto diferentes respecto al retardo óptimo entre 
taladros, aunque ambos dan mucha importancia a las interacciones de cargas 
adyacentes.  Los estudios de Rossmanith (2002, 2003) y Vanbrabant (2006) 
resumen el primer paradigma apuntando a tiempos de retardo entre taladros de 
sólo unos milisegundos, basado en la gran intensidad de redes de fracturas que 
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pueden obtenerse si el retardo se ajusta para alcanzar la máxima interacción de 
las ondas de compresión o de cizalla en la zona de la roca entre taladros.  
 
Este enfoque es una práctica común en las grandes operaciones a cielo abierto 
en Chile y Peru (por citar algunos paises), resultando, por ejemplo, en la 
utilización de retardos entre taladros típicamente del orden de 2 a 10 ms (con 
burdens del orden de 6 a 10 m). Vanbrabant (2006) presenta datos  
granulométricos medidos que apoyan el empleo de tiempos muy cortos, tanto 
entre taladros como entre filas, en voladuras a gran escala en la mina de 
Chuquicamata, parte del complejo Codelco Norte (Chile).  Este paradigma de 
secuenciación sugiere que la granulometría más fina se alcanza con retardos 
entre taladros de entre 0.2 y 1 ms por metro de burden. 
 
Ciertos modelos de ondas primaria analizados por McKenzie (2007) apuntan a 
una tendencia similar en la intensidad de vibración con la reducción de los 
tiempos entre taladros.  Debe tenerse en cuenta que este enfoque solamente 
contempla el aumento en el refuerzo de las ondas e ignora otros procesos 
posteriores de fracturación que tienen lugar durante los primeros milisegundos 
de la voladura.  
 
El segundo paradigma reivindica que los procesos de fracturación posteriores 
juegan un fuerte papel en determinar la fragmentación de la pila.  Las ondas de 
tensión interactúan con las redes de fracturación producidas por cargas 
precedentes y la secuenciación de los taladros que salen; después depende de 
la dinámica de generación de estas redes.  Los trabajos llevados a cabo tanto 
en el campo como en pruebas de laboratorio por Aler & Du Mouza (1996), y 
Katsabanis (1996, 2006) apoyan la importancia de este proceso de fracturación 
posterior y demuestran que el retardo entre taladros para maximizar el proceso 
de fragmentación es del orden de 3 a 10 ms por metro de burden.  Stagg & 
Rholl (1987) sugieren que el proceso de fragmentación de cada taladro debe 
haberse completado antes de que salga el siguiente taladro, y que la 
fragmentación tiene lugar en dos procesos distintos: las ondas de tensión 
desarrollan una red de fracturas en una zona relativamente pequeña alrededor 
del taladro y la presurización del gas extiende las fracturas radiales hacia la 
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cara libre.  Sugieren igualmente que el retardo entre taladros no debe ser menor 
que aproximadamente 2.3 ms/m de burden. 
 
Katsabanis & Liu (1996) observaron que la fragmentación en la cara libre en 
pequeñas voladuras en bancos de granito se producían dentro de 
aproximadamente 2 ms/m de burden, pero que la fragmentación continuaba 
debido a la acción del gas hasta tiempos de 9 ms/m de burden.  El estudio de 
Katsabanis (2006), cuyos resultados se resumen en el Gráfico 3, es 
particularmente interesante porque también considera el mismo intervalo de 
retardos muy cortos propugnados por los partidarios del primer paradigma (0.2 
a 1 ms/m de burden) y a pesar de ello estos autores concluyen que no pudieron 
encontrar pruebas de que los retardos cortos producen una granulometría más 
fina y que ésta se consigue mediante tiempos de retardo mayores (de hasta 10 
ms/m de burden). Los resultados de Katsabanis (2006) muestran también 
claramente que tiempos de retardo entre taladros excesivos, resultarán en 
granulometría más gruesa y que para granito, esto está de acuerdo con tiempos 















Gráfico 3: Fragmentación obtenida en ensayos a pequeña escala  
con bloques de granito con tiempo de retardo entre taladros variable  




Cunningham (2005) propuso una relación entre el tamaño medio de fragmento y 
el retardo entre taladros para la mayor fragmentación, basada en los resultados 
de ensayos a pequeña escala realizados por Bergman (1983) en grandes 
bloques sin grietas, como se ilustra en la Grafico 4. 
 
En esta relación, la granulometría se hace más gruesa de forma abrupta para 
tiempos de retardo inferiores al óptimo y también de forma más suave para 
tiempos de retardo mayores que el óptimo.  La línea de tendencia propuesta no 
es muy diferente de lo que se puede ver a partir de los datos de Katsabanis 
(2006) a lo largo del intervalo de tiempos de retardo de 0 a 10 ms/m, según la 
curva superpuesta en la Grafico 3. Los estudios de Katsabanis (2006) y 
Bergmann (1983) en condiciones ideales (sin grietas) muestran ambos que 
tiempos de retardo muy cortos producen granulometría más gruesa. Los 
estudios de Katsabanis (1996) y Stagg & Rholl (1987) muestran ambos que 
tiempos de retardo cortos producen granulometría gruesa en masas rocosas 















Gráfico 4: Línea de tendencia de la fragmentación vs. retardo entre 
taladros propuesta por Cunningham (2005).  




Katsabanis (2006) concluye de sus estudios que hay un intervalo de tiempos de 
retardo entre taladros para el que la granulometría es la más fina y que el factor 
que tiene más impacto en ella es probablemente la precisión de los tiempos de 
los detonadores, más que la capacidad de detonar taladros con intervalos muy 
cortos.  Es muy posible que la dispersión natural de tiempo de los retardos 
pirotécnicos sea suficiente para anular los potenciales beneficios de cualquier 
optimización basada en el esquema de iniciación.  Las técnicas de modelización 
de la fragmentación deberán incorporar esta influencia potencialmente negativa. 
 
Estos trabajos combinados sugieren que la granulometría más fina tendrá lugar 
con retardos entre taladros superiores a 8 ms para canteras en general y de 
más de 15 ms para minería a gran escala. 
 
 
2.9.5 Detonadores Electrónicos 
 
En distintos trabajos, Vanbrabant & Espinosa (2006), Davila & Quiroz (2010) y 
Aguilera & Campos (2008) por citar algunos, se ha demostrado la capacidad del 
manejo de los tiempos de retardos para afectar fragmentación, daño al macizo 
rocoso cercano, resistencia de la roca post voladura, consumo de energía en la 
trituración y molienda de la roca volada, forma de la pila de roca volada, 
eficiencia en el proceso de excavación, producción de proyecciones de roca y 
velocidad del desplazamiento del banco; además de la mezcla de bloques 
adyacentes de mineral y lastre (dilución) y los impactos medio ambientales de la 
vibración, sobrepresión del aire y generación de polvo.  En términos generales 
se ha observado que la acción de retardos y su adecuada gestión o manejo 
ofrece oportunidades para optimizar virtualmente todos los aspectos del 
proceso de la voladura y sus impactos sobre los procesos aguas abajo. 
 
El rango de separación de tiempos de interacción entre distintas cargas logrado 
por retardo varía entre decenas de milisegundos hasta segundos.  Los métodos 
empleados para conseguir esta separación temporal entre interacciones 
depende del sistema de iniciación utilizado, de los cuales existen esencialmente 




Para el caso de retardos pirotécnicos, el tiempo de retardo entre la recepción de 
la señal de iniciación y la posterior detonación de la carga base se logra por la 
vía de la combustión muy controlada de longitudes variables de compuestos 
químicos, especialmente formulados y preparados.  Al final de este tren de 
combustión se ubica una pequeña carga de alto explosivo que detona al entrar 
en contacto con la frente de combustión del compuesto químico del retardo.  El 
tiempo necesario para detonar la carga base depende de la precisión con la 
cual se ha preparado el compuesto químico en términos de composición y corte 
(o dosificación, según la metodología de fabricación) y la variabilidad 
característica en los tiempos de detonación, típicamente tiene una desviación 
estándar en el rango de 1 a 2.5% del tiempo promedio del lote de fabricación.  
 
Esta variabilidad puede acercarse a 10% para el caso de los retardos de 
tiempos cortos  pirotécnicos utilizados para la superficie de las voladuras, con 
tiempos menores a 40ms. Por lo tanto se puede estimar la desviación estándar 
de tiempos de iniciación para retardos pirotécnicos comercialmente disponible, 
en el rango de 1ms a 40ms aproximadamente. 
 
Para el caso de retardos electrónicos, se controla el tiempo de iniciación a 
través de una señal enviada por un micro-chip ASIC (Circuito Integrado de 
Aplicación Específica) para descargar un condensador de alta energía a través 
del componente de ignición en el instante exacto programado, respecto al 
momento de recibir el comando de iniciarse. La variabilidad en los tiempos de 
iniciación de retardos electrónicos es muchísimo menor que el caso de retardos 
pirotécnicos.  Generalmente se les asigna una desviación estándar en el rango 
de 0.1ms a 0.5ms a los electrónicos, independiente del tiempo nominal 
programado, aunque algunos fabricantes describen la desviación para tiempos 
mayores en términos de un porcentaje fijo del tiempo nominal programado. La 
pequeña variabilidad se asocia con el tiempo finito requerido para activar el 





El Grafico 5 presenta una comparación entre distribuciones de tiempo de 
detonación para retardos electrónicos y pirotécnicos para dos distintos tiempos 
nominales de iniciación (µ = 100ms, _pyro = 2.5ms, _elec = 0.5ms; µ = 1000ms, 











Gráfico 5: Típicas curvas de distribución de tiempos de detonación para retardos pirotécnicos y 
electrónicos (asumiendo una distribución Normal para la variabilidad en tiempos de detonación). 
 
A diferencia de los retardos electrónicos, la precisión de los sistemas de 
iniciación pirotécnica también se ve afectado por la longitud del tubo de choque 
que lleva la señal de iniciación hasta el detonador.  Puesto que la velocidad de 
propagación de la señal de iniciación es relativamente baja (alrededor de 2000 
m/s) al existir diferencias significativas en la longitud del tubo (por ejemplo: al 
usar detonadores de fondo y en la parte superior de columnas largas de 
explosivo) se puede esperar diferencias importantes en los tiempos de 
detonación de la carga explosiva (un factor que se olvida frecuentemente en los 
procesos de diseño y modelización de la voladura). 
 
La selección de tiempos de retardos es considerada por un grupo muy amplio 
de investigadores y profesionales de la industria como una influencia 
fundamental sobre muchos y distintos resultados de la voladura. Por ende se 
puede proponer que la habilidad de controlar y manejar los resultados de la 
voladura depende, intuitivamente de la capacidad técnica de controlar el tiempo 
de detonación de las cargas individuales dentro de la voladura. Esta capacidad 
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de control es obviamente mucho mayor en el caso de usar sistemas de 
iniciación electrónica que con productos pirotécnicos. 
 
Por lo tanto, el tiempo de retardo “óptimo” depende del enfoque particular de la 
operación de la voladura (fragmentación, daño, impacto ambiental, 
desplazamiento de la pila volada, etc.) y el nivel de éxito de la voladura 
dependerá de la capacidad de estimar e implementar los tiempos de retardo 
más apropiados.  Es muy probable que la consistencia en resultados logrados 
esté estrechamente ligada a la capacidad de estimar correctamente y lograr en 
forma consistente los tiempos más apropiados.  De ahí viene la necesidad de 
contar con reglas, relaciones o modelos que puedan facilitar la estimación de 
los tiempos adecuados para cada tipo de resultado de la voladura, en función 
del diseño de la misma, condición del macizo rocoso y características del 
explosivo. 
 
Para el caso de los sistemas de iniciación pirotécnica, la variabilidad natural o 
desviación estándar de los tiempos de detonación asociada con cada uno de 
estos elementos de retardo se exacerba con la interconexión de cada uno con 
el fin de lograr el tiempo final deseado para cada carga. Los sistemas 
electrónicos, al contrario, solamente involucran un solo elemento, mucho más 

















3.  PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 
3.1  Planteamiento del problema 
 
La problemática surge al detectar que en los primeros meses del año 2011, en 
el throughput de la Chancadora Primaria de la Planta Gold Mill de Minera 
Yanacocha se observa un decrecimiento respecto de los últimos meses del 
2010.  Al hacer el seguimiento del stock pile, se detecta que hay mineral 
proveniente del tajo El Tapado (históricamente cuando la Planta Gold Mill ha 
procesado mineral de este tajo. siempre hubo un decrecimiento del throughput), 
lo que llamo la atención era que en los planes de minado del año 2011, el 80% 
de mineral que abastecería la Planta Gold Mill seria del tajo El Tapado con un 
contenido de 225 koz de Au, esta condición no era favorable para lograr los 
objetivos de producción de Minera Yanacocha para el 2011. 
 
El análisis de la problemática se trabajó con un equipo multidisciplinario que 
abarco las áreas de Planeamiento, Geología, Geotecnia, Ingeniería de 
Perforación & Voladura y Procesos.  Cada área aporto uno o dos expertos que 
se encargaron de analizar y controlar sus indicadores en sus áreas respectivas. 
 
Los trabajos que se realizaron se dividieron en tres grupos y sirvieron para 
identificar los procesos, analizar sus indicadores, medirlos, mejorarlos y 
controlarlos de manera que el proyecto de mejora sea sostenible en el tiempo.   
 
La estructura de los trabajos se manejó de la siguiente forma:  
 
Definición y análisis; esta parte del análisis nos sirvió para poder estudiar el 
problema, identificar las “posibles causas básicas”, es decir, identificar que 
etapas del proceso estaban afectando al mismo y que indicadores debemos de 




Planteamiento de Hipótesis; en esta etapa del análisis, solo se trabajó con los 
indicadores a los cuales se debe hacer seguimiento, es aquí donde se plantea 
la hipótesis a aplicar, considerando la teoría desarrollada en capítulos 
anteriores. 
 
Desarrollo de actividades; esta es la etapa en la cual se trabajaron todas las 
hipótesis planteadas en el análisis anterior.  Solo se desarrollaron las 
actividades más importantes y que signifiquen un impacto rápido y favorable a 
la mejora de la fragmentación (esta etapa será desarrollada en el siguiente 
capítulo). 
 
Monitoreo y control de resultados; esta es la parte final del análisis, solo se 
revisarán los resultados a partir de los cambios efectuados en el proceso y 




3.2  Definición y análisis 
 
3.2.1 Recopilación de data histórica del throughput en la Chancadora 
Primaria de la Planta Gold Mill 
 
Objetivo 
• Analizar la data y ubicar los períodos donde hubo un decrecimiento del 
throughput.  
 
• Identificar las posibles causas a través del tiempo. 
 
Desarrollo 
El período de análisis fue desde Agosto del 2008 hasta febrero del 2011 (que se 
detectó el problema).  No se analiza desde Marzo 2008 hasta Agosto 2008, 
porque la Planta Gold Mill durante ese periodo trabajo con material que tenía 
acumulado en el stock pile y que había sido almacenado de diferentes tajos y 




Esta etapa fue desarrollada por el especialista del área de Procesos, quien 
revisó todos los throughputs diarios a través del tiempo, así como la 
fragmentación diaria que ingresaba a la Chancadora Primaria (F80) para poder 

















Grafico 6: Evolución histórica del throughput de Chancadora Primaria  
y sus respectivos F80. 
 
El Gráfico 6 muestra la evolución en el tiempo del throughput en 
Toneladas/hora (líneas azules) y del F80 en milímetros (líneas rojas), asimismo, 
muestra los tajos de procedencia del material que se almacena en los stock pile 
para abastecer la Planta Gold Mill. 
 
Cabe mencionar que existe una relación inversamente proporcional entre estos 
datos (throughput y F80), ya que a medida que el throughput de la Chancadora 
Primaria aumenta, el tamaño F80 (promedio) que lo alimenta reduce su medida, 




Otro punto interesante de mencionar es la procedencia del material existente en 
el stock pile y que abastece a la Planta Gold Mill, analizando los periodos de 
Agosto 2008 a Diciembre 2009 tenemos tres periodos en los cuales contamos 
con materiales de diferentes tajos, el segundo periodo, de Enero a Julio 2009, 
tenemos material únicamente de los tajos Chaquicocha y Yanacocha, por tanto, 
podemos apreciar dos cosas interesantes, que el thorughput es alto (734 tn/hr) 
y que el F80 es el menor (76 mm.), esto considerando el periodo anterior.  La 
misma situación ocurre en el periodo de Julio a Octubre del 2010.  En 
consecuencia, cuando ingresa material que proviene del tajo El Tapado 
tenemos problemas con el trhoughput y el F80 aumenta. 
 
Resultados 
Durante los meses de Agosto a Noviembre del 2008 se obtuvo un throughput 
promedio de 714 Ton/hr y durante los meses de Setiembre a Noviembre del 
2009 se tuvo un throughput de 726 promedio de Tn/hr. Asimismo, el F80 
promedio del material fragmentado durante este periodo fueron altos (entre 87 y 
88 mm.), lo cual indica que existe una relación inversamente proporcional entre 
el thorughput y el F80. 
 
Estas mediciones nos sirvieron para identificar que en los periodos de bajo 
throughput, el material fragmentado que suministraba la Planta Gold Mill 
provenía del tajo El Tapado. 
 
En el periodo de Noviembre 2010 a Febrero del 2011, se tuvo también 
presencia de material del tajo El Tapado en el proceso de la Planta Gold Mill, 
sin embargo, el throughput se mantuvo en un promedio de 750 y 756 Tn/hr, 
esto fue debido a que se había activado un nuevo motor de ciclones  
 
Conclusiones: 
De esta primera parte podemos sacar nuestras primeras conclusiones: 
 
• El throughput de la Chancadora Primaria de la Planta Gold Mill depende 
inversamente de la fragmentación del material volado (a menor 




• Cuando tenemos material fragmentado en el stock pile y que proviene del 
tajo El Tapado, el throughput disminuye y el F80 aumenta, esta condición 
no es favorable para  la Planta Gold Mill.   
 
• Se debe analizar que ocurre en el proceso de perforación y voladura del 








• Representar gráficamente la estructura y relación de los diferentes 
subprocesos del sistema de gestión para entregar el material fragmentado 
a la Planta Gold Mill. 
 
• Identificar la línea operativa, añadir las áreas de soporte a la línea 
operativa y la de dirección, así como añadir los ingresos que necesita 
cada subproceso y que no hayan sido identificados. 
 
Desarrollo 
El Gráfico 7 muestra todo el mapa de subprocesos que sigue Minera 
Yanacocha para obtener el material fragmentado para la Planta Gold Mill.   
 
Asimismo, se muestran todas las áreas que intervienen en el proceso general; 
nos indica cuáles son las entradas que necesitan cada área y cuál es el 
producto que entrega y quienes son los receptores. 
 
Existen siete (07) áreas que intervienen en todo el proceso y veintisiete (27) 
subprocesos, con seis (06) sesiones de toma de decisión.  Cuando se revisó 
este mapa de subprocesos con todo el equipo, se identificaron cuatro (04) 
51 
 
subprocesos que son de importancia para mejorar la fragmentación del material 
volado, como son:  
• Mapeo Geotécnico   Geotech 
• Diseño Especial Gold Mill  Drill & Blast Eng. 
• Diseño de Carga Voladura   Drill & Blast Eng. 




Es en base a estos subprocesos claves es que vamos a centrar nuestros 
trabajos e hipótesis.  Las condiciones geológicas y geotécnicas de la roca 
existente en el tajo El Tapado no cambiaran, por lo tanto se requiere un estudio 
más detallado de la misma, este estudio será realizado por el experto de 
Geotecnia, quien básicamente facilitará mayor información, aquí aún no se 
planteará ninguna hipótesis.  Es en el área de Ingeniería de Perforación y 
Voladura donde se realizaran los trabajos de mejora, planteando algunas 
hipótesis (medulares en este trabajo).  
 
Conclusiones 
• Se deberá realizar un análisis más detallado de la caracterización 
geotécnica de la roca del tajo El Tapado. 
 
• Se plantearan hipótesis para mejorar la fragmentación en base a cambios 














• Conocer más detalle geotécnico (UCS, tipo de fractura, tipo de roca según 
ISRM) de la roca existente en tajo El Tapado. 
 
Desarrollo 
Se tomaron muestras aleatorias de terreno (de los bancos en operación), las 
cuales sirvieron para revisar la roca y realizar pruebas de dureza, cuyos 
resultados se muestran en el Cuadro3.   
 
Al respecto del tipo de roca, se encontró que hay predominancia de roca tipo 
sílice masiva con presencia de brechas hidrotermales, en algunos tramos 
contaminado con argílico (en poca cantidad, un 20% aprox.).  Las fotografías de 












Figura 13: Muestras de Roca Sílice Masiva 
Tajo El Tapado, Marzo 2011 
 
Con las muestras obtenidas se realizaron los ensayos de dureza de roca, 
mediante el “Ensayo de Índice de Resistencia de Carga Puntual” en el 



















Los resultados obtenidos de las muestras nos indican que el 75% de las 
muestras tienen valores de UCS mayores a 150Mpa y el 50% de las muestras 
están por encima de los 200Mpa de UCS. 
 
Conclusiones 
Bajo estos resultados podemos concluir preliminarmente que la roca existente 




3.3  Planteamiento de Hipótesis 
 
Luego de realizar los análisis anteriormente descritos, pudimos concluir (en 
primera instancia) que para mejorar el throughput de la Chancadora Primaria, 
se debía reducir el F80.  Para ello se debía de mejorar la fragmentación del 
material volado, considerando que la roca existente en el tajo El Tapado era 
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muy dura (UCS>150 Mpa); se debían de modificar los parámetros de 
perforación y voladura a fin de lograr mejores resultados. 
 
De los diferentes parámetros que intervienen en el proceso de perforación y 
voladura se consideran tres, es aquí donde se plantean las hipótesis a trabajar, 
que son las siguientes: 
 
• Mejora del Powder Factor en Sílice Masiva. 
• Mejorar la relación de Impedancia (Roca vs Explosivo). 
• Análisis y selección de retardos entre taladros y entre filas. 
 
Los trabajos realizados en las tres hipótesis engloban la mayoría de los 
aspectos que intervienen en los procesos de perforación y voladura, quedando 
de lado algunos elementos controlables y no menos relevantes, como son:  
 
• El control de la calidad de la perforación (paralelismo, alineamiento y 
ubicación de los taladros),  
• La calidad de la emulsión matriz y  
• La dispersión de los tiempos de detonación (controlada por los 
detonadores electrónicos) por citar algunos.   
 
Estos elementos controlables son parte del estándar de Minera Yanacocha, 
manejándose límites máximos permisibles y controles periódicos. 
 
Las hipótesis no se ejecutaron de manera independiente, sino que se 
subdividieron en trabajos combinados, ejecutados de manera ordenada con el 
fin de no afectar significativamente el costo unitario de perforación y voladura 
en ($/ton) y a la vez identificar los beneficios e impactos de cada cambio 
realizado. 
 
La estrategia elegida para realizar los cambios, buscando resultados sin afectar 
de manera significativa el costo unitario fueron los siguientes: 
• Modificación del número de decks con carga  
• Reducción de tiempos entre taladros  
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• Modificación de burden y espaciamiento  







4.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
4.1  Línea Base 
 
Cabe mencionar que para realizar voladuras en sílice masiva, en Minera 
Yanacocha ya se tenía un diseño pre establecido en función a voladuras y 
resultados anteriores que para el proceso de lixiviación no significaba mayor 
problema (según personal de Procesos - MYSRL), el documento interno que 
contiene todos los diseños de perforación y voladura de Minera Yancocha es el 
Memo I-M-156 “Cookbook de Perforación y Voladura, periodo Enero a Marzo 
2010” (en Anexos se encuentran la página que sirvió de referencia). 
 
El Cuadro 4, muestra los parámetros de perforación, carguío de explosivos y 
tiempos de detonación que se usaban en los procesos de perforación y 
voladura para sílice masiva (referencia Tajo Chaquicocha, zona Cristina, pag 14 















Cuadro 4: Parámetros de perforación y voladura para Sílice Masiva, 
según Memo I-M-156 “Cookbook de Perforación y Voladura, periodo Enero a Marzo 2010” 
Banco










Tiempo columnas ms 6







Los parámetros para medición de resultados en temas de material volado para 
Minera Yanacocha se rigen por dos aspectos: Dig Rate de los equipos de 
carguío y fragmentación del material volado.  Los resultados esperados para el 
diseño propuesto eran: un Dig Rate de 5,500 tn/hr (para HITACHI EX 5500) y 
una fragmentación de material volado con P80= 14.0cm.   
 
El Dig Rate es un parámetro de productividad para los equipos de carguío 
(palas y cargadores frontales), que  es considerado importante en Minera 
Yanacocha para poder cumplir con las cuotas diarias de producción necesarias 
en la mina.  Sin embargo, para los efectos de este estudio realizado no será 
considerado como una variable de análisis, ya que este no es un parámetro que 
afecte directamente el throughput de la chancadora Primaria de la Planta Gold 
Mill. 
 
La fragmentación post voladura si es un parámetro significativo y aunque los 
resultados con los que se trabajaba (P80=14.0cm) eran bastante buenos para 
el proceso de lixiviación, para el proceso de Chancado en la Planta Gold Mill 
causaba un impacto negativo significativo, por tanto, había que aplicar mejoras 
en este punto. 
  
Asimismo, es importante resaltar que los cambios debían de hacerse en las 
voladuras de los bancos 3432 y 3420 del tajo El Tapado, ya que de lo contrario 
se iba a afectar la producción de material para la Planta Gold Mill. 
 
El estudio y mejoras realizadas al proceso de perforación y voladura se 
realizaron de manera ordenada, a fin de poder analizar cada cambio y ver su 
sostenibilidad a través de las voladuras.  En esencia se realizaron cuatro grupos 
de pruebas que nos permitieron ajustar los resultados hasta llegar al óptimo 
según el throughput de la Chancadora Primaria en Planta Gold Mill.   
 
En todos los grupos de pruebas se usaron los detonadores electrónicos con el 
fin de obtener precisión en los tiempos asignados, ya que la secuencia de 
detonación también era una de las variables a evaluar; el tener mucha 
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dispersión en los tiempos de detonación no nos permitiría analizar si los 
tiempos de detonación elegidos son los adecuados. 
 
Cabe resaltar que durante la realización de las pruebas siempre se tuvieron los 
siguientes parámetros en consideración: 
 
• Baja dispersión en la ubicación de los puntos de perforación, 
• Buena profundidad de taladros perforados (chequeo taladro a taladro), 
• Buena calibración de camiones de explosivos (semanal), 
• Buena calidad de la mezcla explosiva (densidad del explosivo adecuada), 
• Monitoreo geotécnico constante en el Pad La Quinua. 
 
Las características de cada una de las pruebas son las que se muestran a 
continuación: 
 
Línea Base: Normal Production 
Aquí se aplican los parámetros de perforación y voladura estandarizados en el 
Memo I-M-156 “Cookbook de Perforación y Voladura, periodo Enero a Marzo 
2010”, esta es nuestra línea base y como tal, será el punto de inicio contra los 
cuales se compararan cada grupo de pruebas. 
 
Primer grupo de pruebas: Test 1 
En este primer grupo de pruebas, no hubo una modificación sobre los 
parámetros de perforación, sino hubo cambios sobre la redistribución de la 
energía explosiva a lo largo de la columna del taladro, haciendo un doble deck 
(doble carga explosiva), con el fin de tener mayor material fragmentado a lo 
largo de la zona de taco.  Se aumentó 0.5m. de carga explosiva (se eliminó 
1.0m. de air deck y se aumentó 0.5m. total de taco) No hubo modificaciones ni 
de tiempos de detonación, ni de tipo de explosivo 
 
Segundo grupo de pruebas: Test 2 
En este grupo de pruebas se mantuvieron todos los parámetros de perforación 
y carguío de explosivos que se hicieron en los Test 1, el único cambio que se 
realizó, fue la reducción de tiempos de detonación entre taladros de 6ms a 4ms; 
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esto con el fin de analizar el impacto de mejora de resultados en función a los 
tiempo de detonación. 
 
Tercer grupo de pruebas: Test 3 
En este grupo de pruebas ya se hicieron cambios más drásticos, ya que se 
variaron los parámetros de perforación (se redujeron el burden y espaciamiento 
de 6.5m. x 7.5m. a 6.0m. x 7.0m.), a la vez que se modificó la mezcla explosiva 
usada (de HA 46 a HA 55), esto con el fin de trabajar con un explosivo 
energético más potente.  Esta mezcla explosiva era la correspondiente al 
macizo rocoso, sin embargo, por temas específicos del proveedor de 
explosivos, la emulsión a granel que se proveía no lograba que la mezcla HA 55 
logre un incremento significativo en la velocidad de detonación (VOD) del 
explosivo, por tanto, su uso no era aplicable.  Para estas pruebas, el proveedor 
modifico su formulación y se optó por usar esta mezcla explosiva (previas 
mediciones de VOD) y se usó a lo largo de todas las pruebas, obteniendo 
resultados favorables.  Asimismo, en este grupo de pruebas se usaron otros 
tiempos de detonación entre taladros, esto porque se activaron alertas 
geotécnicas referidas a la inestabilidad de la Falla del Talud Norte del tajo La 
Quinua (parte superior del tajo El Tapado)..   
 
Por tanto, el efecto rompedor debía ser generado por la energía del explosivo, 
mas no por los tiempos óptimos para la roca; por el contrario se usaron tiempos 
altos (según análisis de tiempos de detonación para elevar la frecuencia de las 
ondas generadas por voladuras).  Se volvió a usar el air deck con el fin de 
reducir la carga explosiva usada por tiempo de detonación. 
 
Cuarto grupo de pruebas: Test 4 
En este último grupo de pruebas, se mantuvieron los cambios en los 
parámetros de perforación hechos en los Test 3, así como se volvió a usar el 
HA 55 (para darle mayor energía a la masa explosiva contenida en el taladro).  
Se eliminó el uso de air deck, ya que las frecuencias generadas por las 
voladuras no afectaban la estabilidad de la Falla del talud Norte del tajo La 
Quinua, por tanto la cantidad de explosivo detonado por unidad de tiempo no 
impactaba en temas de vibraciones.   
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El tiempo de detonación entre filas paso de 150ms a 180ms. (por un tema de 
mejora en las frecuencias de vibraciones). 
 
 
4.2  Test 1: Redistribución de carga explosiva  
 
Para mejorar la fragmentación, se revisó el frente de minado y se pudo apreciar 
que la fragmentación si bien es cierto, el análisis granulométrico obtenía un 
P80=14.5 cm., la distribución no es uniforme en lo alto del frente de minado, es 
decir, existe una marcada diferencia entre una zona superior y una zona inferior 















Figura 14:  Vista frontal de material volado en zona Gold Mill, 
Tajo El Tapado, Banco 3432, Marzo 2011 
Resultados según parámetros de P&V, Memo I-M-156 Cookbook Perforación y Voladura) 
 
La figura 14 muestra una vista frontal de una zona volada del banco 3432, en 
tajo El Tapado (zona de gold mill), aquí se pueden apreciar varias cosas, como 
son: que existen dos zonas  (una superior y una inferior) bien marcadas por su 
fragmentación, la zona inferior presenta material bastante fragmentado y suelto, 
mientras que la zona superior muestra material “amarrado” y grueso, que 
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cuando se desprende cae en forma de bloques grandes (dimensiones mayores 
a 14 cm). 
 
Por tanto, la zona que debía mejorar su fragmentación para tener una mejor 
hegemonía en la distribución granulométrica es la zona superior, pero ¿qué es 
lo que ocurre aquí y por qué no se logra una buena fragmentación?, es porque 
la energía generada por el explosivo (en la carga de columna del taladro) no es 
lo suficientemente fuerte para superar la resistencia de tracción de la roca a lo 
largo de la longitud del taco (últimos 5.0 m.); es por ello que en la zona superior 
el material aparece “amarrado” y sin esponjamiento.  Para mejorar esta 
condición es que se planteó aumentar el Powder Factor de 0.37 a 0.42 kg/tn 
(con 1.0 m. adicional de explosivo) y agregar una segunda carga explosiva en la 
parte superior, haciendo una redistribución del taco y de la carga de columna, 















Grafico 7: Parámetros de perforación y voladura comparativas entre Línea Base (Normal 
Production) y Prueba 1 
 
Con esta nueva redistribución estamos reduciendo el taco superior de 5.5 m. a 
4.0 m., con lo cual estamos aumentando 1.5 m. de explosivo en la zona de taco.   
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La segunda carga propuesta fue de 2.5 m., esta distribución se dio porque es 
una longitud lo suficientemente grande para que la mezcla explosiva logre 
alcanzar su velocidad régimen (en MYSRL para un diámetro de 10 5/8” se llega 
a la velocidad régimen de un HA 46 en 1.0 m.) y exista un buen 
aprovechamiento del explosivo en energía y volumen de gases que pueda 
superar la resistencia de tracción de los 4.0 m. en la zona de taco. 
 
Los resultados obtenidos fueron de un P80= 14.0cm., con una mejor 
uniformidad en la distribución granulométrica, según se muestra en el Gráfico 8. 
 
Cabe mencionar que el cambio solo consistió en una sola variable, las demás 













Gráfico 8: Resultados de análisis granulométrico en material volado para Prueba 1 
Según software Power Sieve_v2.13, ORICA 
 
 
4.3  Test 2: Reduciendo tiempos de detonación entre taladros  
 
Si bien es cierto, se había mejorado la fragmentación del material, esta no era 
lo suficientemente buena para optimizar el proceso de Chancado en la Planta 
Gold Mill, había que seguir haciendo cambios, y es así que en función a los 
cambios realizados en los Test 1, se decidió continuar con las pruebas. 
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Al obtener una mejor distribución en la fragmentación, lo que se busca es lograr 
una mayor reducción del fragmento volado, es por ello que como segunda 
etapa de cambios, se decidió hacer cambios en los tiempos de detonación de 
los taladros, es decir, reducir el tiempo de detonación de 6ms a 4ms, 
manteniendo los 150ms.  Los 6ms son tiempos óptimos propuestos por el 
proveedor de explosivos para las condiciones del macizo rocoso, esto hecho 
mediante un software de estimación de tiempos (propios del proveedor de 
explosivos que usa las fórmulas de Lagrange).  Nuestra intención de reducir de 
6ms a 4ms es que el tiempo de colisión de ondas de tracción y compresión sea 
menor, con lo cual, se estaría mejorando la fragmentación. 
 
Bajo esta nueva modificación los parámetros de perforación y voladura serían 















Gráfico 9: Parámetros de perforación y voladura comparativas entre Línea Base (Normal 
Production) y Test 2 
 
Los resultados obtenidos en esta segunda etapa de pruebas, fueron una mejora 















Gráfico 10: Resultados de análisis granulométrico en material volado para Prueba 2 
Según software Power Sieve_v2.13, ORICA 
 
De este resultado podemos sacar algunas conclusiones iniciales.  Debemos 
aumentar nuestro Powder Factor a través de un explosivo más energético 
(pasar de un HA 46 a HA 55), asimismo, debemos de reducir la malla de 
perforación (burden y espaciamiento) para tener un mayor radio de acción del 
explosivo sobre la roca circundante. 
 
 
4.4  Test 3: Mejoramiento del Powder Factor (cambios en parámetros de 
perforación y mezcla explosiva) 
 
En el grupo de Test 3 se hicieron modificaciones en tres variables (parámetros 
de perforación, mezcla explosiva, decks y tiempos de detonación), ya que las 
mejoras obtenidas no eran impactantes para los resultados que se necesitaban 
en la Planta Gold Mill.  Para el periodo de Prueba 3, se hicieron los siguientes 
cambios: 
 
1. Se redujo la malla de 6.5m. x 7.5m. a 6.0m. x 7.0m. 
2. Se volvió a usar un solo deck (una sola carga de columna), como en la 
línea base denominado “Normal Production”. 
3. Se usó mezcla explosiva más energética (de HA 46 a HA 55). 
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4. Se modificaron los tiempos entre taladros y entre filas (por temas de 
vibraciones). 
Previo al uso de la mezcla explosiva HA 55 y luego de que el proveedor de 
explosivos haga sus cambios correspondientes a la formulación de su emulsión 
matriz, realizaron las mediciones de VOD (velocidades de detonación), para ver 
su eficiencia en terreno, esta eficiencia en VOD fue comparada con el HA 46, 











Gráfico 11: Grafica de VOD para mezcla explosiva HA 46 













Grafico 12: Gráfica de VOD para mezcla explosiva HA 55 




El Gráfico 13 muestra el incremento del VOD del HA 55 respecto del HA 46, si 
bien este incremento no es altamente significativo según lo mostrado en la 
gráfica, el tener una mezcla de HA 55 nos va a permitir aumentar el poder 
rompedor del explosivo dentro de la columna explosiva, por tanto se podrá 












Gráfico 13; Grafica comparativa de VOD entre HA 55 vs HA 46. 
 
Al reducir la malla de perforación tendríamos un mejor aprovechamiento de la 
energía explosiva entre taladros, ya que los halos de más energéticos tendrían 
una mayor área de interacción.   
 
Asimismo, el usar un explosivo más energético (de HA 46  a HA 55) estaríamos 
aumentando el radio de acción de los halos de mayor energía, por consiguiente, 
se tendría una mayor energía entregada por taladro.   
 
Con el fin de graficar lo expuesto se hizo un corte de sección a 9.0m. de 
profundidad en un esquema de taladros cargados y detonados, con el fin de 















Gráfico 14: Representación gráfica de los halos de energía bajo parámetros de P&V en Línea 
Base (Normal Production) vs Test 3, a 9.0m. de profundidad. 
Según análisis en software JK SimBlast 
 
Al respecto de la variación de los tiempos de detonación entre taladros y entre 
filas se aumentó el tiempo entre taladros, pasando de 4ms a 51ms (entre 
taladros), esto con el objetivo de lograr vibraciones por voladuras con mayor 
frecuencia de onda, que superen los 10 Hz y evitar que las estructuras de la 
Falla Norte del tajo La Quinua entren en resonancia (según documento Informe 
de Vibraciones – Minera Yanacocha, Marzo 2011; adjunto en Anexos). 
La nueva distribución en parámetros de perforación y voladura queda como se 
muestra en el Gráfico 15.  Se puede apreciar que existe una sola carga de 
columna dejando air deck en el fondo del taladro, con el fin de “controlar” el 




















Gráfico 15: Parámetros de perforación y voladura comparativas entre Línea Base  
(Normal Production) y Test 3 
 
Los cambios realizados en estos Test 3, nos muestran resultados con una 
mejor granulometría, llegando a obtener un P80= 6.66cm. (según se muestra en 
el Gráfico 16).  Esta granulometría es bastante buena para la Planta Gold Mill, 









Gráfico 16; Resultados de análisis granulométrico en material volado para Prueba 3 




4.5  Test 4: Optimización del Powder Factor (eliminación del air deck y 
aumento del taco) 
 
En esta última prueba se buscó una mayor fragmentación a la obtenida, en 
función al aumento del Powder Factor sin afectar los costos por temas de 
perforación, es decir, a partir de los mismos parámetros de perforación, hacer 
ajustes a la distribución de la columna explosiva y dar mayor tiempo entre filas, 
para generar mayor cara libre a los taladros de una misma fila. 
 
Esto se logró eliminando el Air Deck (de fondo) y aumentando 0.5m. de taco 
(pasar de taco 5.5m. a 6.0m.).  El aumentar 0.5m. de carga continua aumenta el 
Powder Factor de 0.43 kg/tn a 0.47 kg/tn 
 
Bajo estos nuevos parámetros de perforación y voladura, la nueva distribución 
















Grafico 17: Parámetros de perforación y voladura comparativas entre Línea Base  





Al aumentar el Powder Factor y generar mayor cara libre (con los tiempos entre 
filas) se pudieron lograr algunas mejoras en la fragmentación, se mejoró hasta 
un P80= 6.58cm., si bien es cierto, existe una mejora no significativa (de 
6.66cm. a 6.58cm.), aparentemente se logró generar micro fracturas en el 
material volado, sin embargo, este análisis compromete un estudio más 
profundo y detallado al respecto, que por la carencia de equipos no se pudo 
determinar.  La grafica de la distribución granulométrica obtenida es la que se 












Gráfico 18: Resultados de análisis granulométrico en material volado para Prueba 4 
Según software Power Sieve_v2.13, ORICA 
 
 
4.6 Restricciones para Pruebas Adicionales 
 
El grupo de pruebas denominado Test 4, fue el último paquete de pruebas que 
se hizo en este estudio por las siguientes razones: 
 
1. No existe un incremento significativo en la fragmentación del material 
respecto al usar una mayor carga explosiva (con HA 55), con lo cual, si se 
hacen cambios como adicionarle un segundo deck de carga, no generaría 
un impacto significativo sobre la fragmentación, por el contrario si 
aumentaría significativamente los costos de voladura, con lo cual el costo 
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beneficio asociado a este siguiente cambio seria desfavorable a las 
pruebas. 
 
2. El reducir la malla de perforación en dimensiones menores a los 6.0m. 
dificultaría la operación de la perforadora Pit Viper 271, ya que por sus 
dimensiones, podría tapar taladros ya perforados con sus orugas y su 
operación dentro de la malla de perforación se entorpecería.  Se podría 
perforar mallas más pequeñas con una perforadora IR DML (disponible en 
stock de Minera Yanacocha), sin embargo, ello significaría reducir el 
diámetro de perforación de 10 5/8” a 9 7/8”, con lo cual habría que hacer 
un nuevo análisis para obtener el mismo Powder Factor, ello conllevaría a 
incrementar los costos de perforación y voladura.  Tampoco sería 
favorable a las pruebas por el costo beneficio que se obtenga. 
 
3. No podríamos usar los beneficios de reducir tiempos de detonación, ya 
que esto impactaría directamente sobre la inestabilidad del Pad la Quinua. 
 
4. El tener material más fragmentado aumenta el riesgo de saturar la 
chancadora con material fino que pueda afectar el proceso en la 
Chancadora de la Planta Gold Mill.  Esto no fue calculado ni estimado, 


















5.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
5.1  Fragmentación 
 
A medida que se realizaban los cambios en cada prueba, estos respondían a 
una mejora  en su distribución granulométrica, según se muestra en el Cuadro  












Cuadro 5: Resumen Comparativo de Pruebas (Parámetros de Perforación y Voladura) 
Pruebas Tajo El Tapado, Marzo – Abril 2011, Minera Yanacocha  
 
El uso de doble deck, solo nos permitió homogenizar la distribución 
granulométrica ante la ausencia de explosivo en la parte superior del taco (para 
una roca muy dura, con UCS>150 Mpa), pero no significo una reducción 
significativa del material volado, según muestran las Pruebas 1 y 2.  En las 
pruebas 3 y 4 se usó una sola carga de columna y los resultados fueron más 
uniformes y con mejoras en la fragmentación.   
 
Por lo tanto podríamos afirmar que para mejorar los problemas de 
fragmentación en la parte superior del material volado (zona de taco), en caso 
no se pueda reducir la malla, el usar doble deck es una opción a seguir; para el 
caso de estudio, se optó por un solo deck o carga de columna completa ya que 
Banco 3432 3420 3420 3420
Diametro pulg. 10 5/8" 10 5/8" 10 5/8" 10 5/8" 10 5/8"
Hbanco m. 12 12 12 12 12
Burden m. 6.5 6.5 6.5 6 6
Espaciamiento m. 7.5 7.5 7.5 7 7
Subdrill m. 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Nro. Decks 1 2 2 1 1
Air Deck m. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Taco m. 5.5 6.0 6.0 5.5 6.0
Inicacion Electronica Electronica Electronica Electronica Electronica
Explosivo HA 46 HA 46 HA 46 HA 55 HA 55
P.F. kg/tn 0.34 0.37 0.37 0.43 0.47
Tiempo columnas ms 6 6 4 51 51
Tiempo filas ms 150 150 150 130 180
14.0 11.34 6.66 6.58














se debía mejorar más la fragmentación y se debía de reducir la malla de 
perforación. 
 
La variación en los parámetros de perforación (reducción de malla en burden y 
espaciamiento) son los más costosos para la empresa, sin embargo, necesarios 
para lograr los cambios que se buscaban en el proceso, según se muestra en 
















Gráfico 19: Resultados comparativos de Powder Factor (kg/tn) vs P80 (cm.)  
Pruebas Tajo El Tapado, Marzo – Abril 2011, Minera Yanacocha  
 
Al respecto de la reducción de tiempos de detonación entre taladros (bajar de 
6ms a 4ms), según Prueba 2, no trajo mucho beneficio para la reducción de 
fragmentación, con lo cual, para estas pruebas pudimos concluir que el uso de 
menores tiempos de detonación entre taladros no es una mejora significativa en 
temas de fragmentación.  Su uso es bien aprovechado para el control de 




Podríamos resumir que los cambios a los cuales es sensible la fragmentación 
(para el caso de estudio) según lo mostrado en estas pruebas son los 
siguientes: 
1. Parámetros de Perforación (reducción de malla) 
2. Aumento energético del explosivo (uso de HA 55) 
3. Uso de doble deck por taladro 
4. Tiempos de detonación. 
 
 
5.2  Económicos 
 
Las pruebas realizadas debían buscar el mejorar significativamente la 
fragmentación del material volado sin que esto signifique un incremento 
excesivo del costo de perforación y voladura, sino por el contrario que al final, el 
costo global sea beneficioso para todo el proceso. 
 
El Gráfico 20 muestra el análisis de costos de perforación, costos de voladura y 
costos de Perforación y Voladura (global) respecto del P80 (en cm.), los cuales 
analizaremos a detalle  (cabe mencionar que los costos usados son referenciales y 
genéricos, por ejemplo, en los costos de voladura solo se consideran los costos 
variables, mas no, los costos fijos; al igual que en los costos de perforación se usaron 
unos costos antiguos; por confidencialidad de Minera Yanacocha (*1)).  Los valores 
usados y los cuadros de estimación de costos de perforación y voladura son 
mostrados en el Anexo A-III.   
 
De los costos de perforación 
Para los Test 1 y Test 2 se usaron las mismas mallas que la Línea Base 
“Normal Production” (6.5m. x 7.5m.), con ello, el costo unitario de perforación es 
de 0.055 $/tn, mientras que para los Test 3 y Test 4 se usaron mallas reducidas 
(6.0m. x 7.0m.), con ello, el costo unitario de perforación aumento a 0.064 $/tn, 








De los costos de voladura 
Para los Test 1 y Test 2 se usaron doble deck y se eliminó el Air Deck, esto 
significo incrementar el costo unitario de voladura de 0.222 $/tn a 0.258 $/tn; sin 
embargo, para el Test 3 hubo varios cambios, donde se redujo la malla, se 
cambió la mezcla explosiva de HA 46 a HA 55 con una sola carga y Air Deck en 
el fondo, esto significó un incremento en el costo unitario de voladura de 0.258 
$/tn a 0.278 $/tn.   
 
Para el último test se eliminó el Air Deck y se aumentó 0.5m. de carga 
explosiva, con lo cual, el costo unitario de voladura se incrementó de 0.278 $/tn 
a 0.295 $/tn.   
 
En general se concluye que hubo un incremento significativo del costo unitario 
de voladura de 0.222 $/tn (Normal Production) a 0.295 $/tn (Test 4), lo que 
significó un incremento de 0.073 $/tn (un 33% adicional) en el costo de 
voladura. 
 
De los costos globales de perforación y voladura 
Cada uno de los test tuvo un cambio particular que afectó directamente sobre 
los costos globales de perforación y voladura, sin embargo, cada test tuvo una 
variación particular tanto en resultados como en costos, cumpliéndose algo que 
se había previsto, que a medida que se incrementan los costos unitarios 
globales de perforación y voladura se mejora la fragmentación (según muestra 
el Gráfico 20). 
 
Para poder hacer un análisis de costo beneficio vamos a analizar los 
porcentajes en incremento de costos de perforación y voladura con el 
mejoramiento porcentual de la fragmentación. 
 
En el Test 1 se tiene un incremento del costo unitario de perforación y voladura 
del 13% (respecto de la Línea Base “Normal Production”), usando una carga 
adicional de explosivo, con 0.5m. adicionales de carga explosiva, esto asociado 
a una mejora de 3% sobre la fragmentación (respecto a la obtenida en la Línea 
base “Normal Production”). 
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En el Test 2  se tiene un incremento del costo unitario de perforación y voladura 
del 13% (respecto de la Línea Base “Normal Production), solo tuvo variaciones 
respecto a los tiempos de detonación; esto asociado a una mejora de 22% 
sobre la fragmentación (respecto a la obtenida en la Línea base “Normal 
Production”). 
 
En el Test 3 se tiene un incremento del costo unitario de perforación y voladura 
del 23% (respecto de la Línea Base “Normal Production”), usando una sola 
carga de columna explosiva, con un explosivo más energético (HA 55) y usando 
Air Deck, esto asociado a una mejora de 54% sobre la fragmentación (respecto 
a la obtenida en la Línea base “Normal Production”). 
 
En el Test 4 se tiene un incremento del costo unitario de perforación y voladura 
del 30% (respecto de la Línea Base “Normal Production”), usando una sola 
carga de columna explosiva, con un explosivo más energético “HA 55” sin Air 
Deck, esto asociado a una mejora de 55% sobre la fragmentación (respecto a la 
















Gráfico 20: Resultados comparativos Costos P&V ($/tn) vs P80 (cm.)  
Pruebas Tajo El Tapado, Marzo – Abril 2011, Minera Yanacocha  
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Con esto podemos concluir que los cambios realizados han sido favorables 
sobre la mejora de la fragmentación.   
 
 
De los costos en Planta Gold Mill 
Para efectos de análisis de costos en la Planta Gold Mill, solo te tomarán en 
cuenta algunos valores referenciales, como son: Molienda, Bolas y Energía; 
todos ellos en valores unitarios de USD $/tn para poder compararlos con los 
valores de Perforación y Voladura.  La evolución de los costos a medida que se 
realizaban las pruebas se muestran en el Grafico 21.  
 
Lo que se puede apreciar es que en los Test 1 y 2 existe un incremento de los 
costos en la Planta Gold Mill, aun cuando la fragmentación ha mejorado (según 
se ve en el Grafico anterior), esto implica que los resultados no eran lo 
suficientemente favorables y que se necesitaba del consumo mayor de insumos 
en la Planta Gold Mill para tratar el mineral ingresante.  Ante estos resultados 




















Para los Test 3 y 4 (en temas de perforación y voladura) ya se consideraron 
cambios más significativos (aumento del Powder Factor y reducción de malla), 
lo que se puede apreciar en los resultados de los costos de la Planta Gold Mill 
es que hay una reducción de costos bastante significativa, con lo cual podemos 
decir que hay un impacto favorable hacia las últimos test´s.   
 
El Grafico 22 muestra los beneficios comparativos en cada prueba.  Cada uno 
de los Test ha sido comparado con la Línea Base (Normal Production) y se ha 
visto su incremento u ahorro en sus cotos.  Como se explicaba en los párrafos 
anteriores, los Test 1 y 2 significaban un incremento en los costos de la Planta 
Gold Mill.  Para los demás Test (3 y 4) hay un resultado bastante favorable, aun 
cuando el costo de perforación y voladura se haya incrementado en USD 0.08 
$/tn, se está ahorrando USD 1.46 $/tn en los costos de la Planta Gold Mill, esto 
implica que se está ahorrando un total de USD 1.38 $/tn.  El incremento de los 
costos de perforación y voladura no es significativo contra los beneficios de los 
















Gráfico 22: Análisis Costos Beneficio  




5.3 Throughput de la Chancadora Primaria en la Planta Gold Mill 
 
El Gráfico 23 muestra el análisis del throughput (minuto a minuto) en un día de 
análisis, con el material respectivo de tres pruebas (Normal Production, Test 2 y 
Test 4), el mismo nos muestra la evolución de los tamaños de los fragmentos 
que ingresaron a la Chancadora Primaria de la Planta Gold Mill.   
 
Como se puede apreciar, en el test 2 se observa una ligera mejoría respecto de 
la Línea Base (Normal Production), sin embargo, existe una variación en la 
distribución granulométrica que no la hace constante, manteniendo una 
tendencia, sin embargo, existe una variación muy marcada.  Bajo estas 
condiciones no es muy factible estimar un valor de throughput, así que se 
















Gráfico 23: Análisis de Throughput (minuto a minuto durante 1 día) 
Chancadora Planta Gold Mill, Marzo – Abril 2011, Minera Yanacocha 
 
Para el caso del throughput en el Test 4, existe una distribución más uniforme y 
constante superior a las 800 tn/hr, con algunos outlyers que no afectan la 
81 
 
uniformidad de la carga hacia la Chancadora de la Planta Gold Mill.  En este 
caso sin considerar los outlyers, se tiene una media de 841 tn/hr. 
 
Bajo estos resultados podemos concluir que los resultados obtenidos por el test 
4 son los mejores para mejorar el throughput de la Chancadora Primaria en la 











• El uso de detonadores electrónicos nos permitió trabajar con tiempos 
cortos (4ms y 6ms) sin que la desviación estándar de los tiempos de 
detonación (+/- 0.001%, teórico según proveedor) afecte los resultados 
propios de las pruebas.  En caso se hubiesen realizado las pruebas con 
detonadores no eléctricos, la desviación estándar de los tiempos de 
detonación hubiese sido mayor (+/- 2% en fondo y +/- 2% en superficie, 
teórico según proveedor), con lo cual, no se hubiese podido aprovechar 
los tiempos óptimos de detonación y se hubiesen traslapado los 
tiempos, no pudiéndose analizar las mejoras por efectos de los tiempos 
de detonación (Test 2). 
 
• El uso de doble deck de carga, ayuda cuando se trabaja en el límite de 
los parámetros de perforación (burden y espaciamiento), sin embargo, 
cuando se quiere mejorar significativamente la fragmentación, se debe 
trabajar sobre la reducción de los parámetros de perforación (burden y 
espaciamiento), ya que se podrá aportar mayor energía explosiva.  Otro 
uso que se pudo haber dado al usar doble deck de carga sería el de 
usar tiempos distintos entre decks (en el mismo taladro), con el fin de 
minimizar la carga explosiva por tiempo, lo cual también pudo ayudar a 
controlar la frecuencia (>10Hz). 
 
• No se comento acerca de la dispersión en la ubicación de los taladros, 
que afecta directamente sobre los parámetros de perforación (burden y 
espaciamiento), sin embargo, esta es importante cuando se trata de 
mejorar la fragmentación.  Esta variación en la ubicación de un taladro, 
afecta directamente sobre la interacción de ondas (tracción y 
compresión) durante el proceso de detonación.  Una variación máxima 
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aceptable entre taladros debe mantenerse por debajo del 2% 
(experiencias MYSRL). 
 
• Cuando se realicen pruebas para mejorar fragmentación y se hagan 
cambios en las mezclas explosivas, se debe hacer un constante 
muestreo de las densidades, así como de sus velocidades de 
detonación, que son indicadores bastante claros al respecto de la 
calidad de la mezcla explosiva.  En Minera Yanacocha, el estándar es 
que luego del tercer taladro cargado, se realice la medición de la 
densidad de la mezcla que se deposite en el taladro con el fin de 
entregar el porcentaje correcto de emulsión; por tanto no fue un tema 
que se tocó en el presente estudio, porque esta variable estaba 
controlada. 
 
• Una buena determinación de la Línea Base (Normal Production) en 
parámetros de perforación, diseños de carguío de explosivos, secuencia 
de detonación y análisis de resultados nos permitió trabajar sobre 
parámetros específicos y analizar los resultados de los mismos, sin 
ellos, no se hubiese podido cuantificar las mejoras en fragmentación. 
 
• A futuro se deberían realizar trabajos de vibraciones con respecto a la 





• La mejora del throughput de la Chancadora Primaria depende 
directamente del tamaño de la fragmentación obtenida por las voladuras, 
es por ello que a menor tamaño del fragmento (F80), se obtendrá un 
mayor throughput. 
 
• Cada macizo rocoso (según sus características geotécnicas), tiene su 
propia selección de tiempos de detonación (apropiados para voladura) y 
este parámetro es importante para una buena calidad de voladura, sin 
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embargo, para nuestro caso de estudio, la fragmentación se dió por una 
mayor energía aportante del explosivo de los taladros, ya que los 
tiempos de detonación fueron aprovechados para obtener frecuencias 
de voladura superiores a los 10Hz (apropiados para reducir el impacto 
sobre la Falla Norte de La Quinua). 
 
• Para nuestro caso de estudio el uso del doble deck de carga, no 
significo un impacto significativo en la mejora de la fragmentación, y se 
optó por aumentar el Powder Factor a través de la reducción de los 
parámetros de perforación (burden y espaciamiento). 
 
• Es importante lograr una buena impedancia (roca vs explosivo), ya que 
se aprovecha la energía del explosivo; en caso no se hubiese trabajado 
con HA 55, la reducción de los parámetros de perforación (burden y 
espaciamiento) no hubiese sido significativa, ya que la energía 
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